

市第83号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約  
約の変更

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約の一部  
を変更する契約を次のように締結する。

平成26年9月3日提出

横浜市長 林 文子

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約（平成  
25年12月17日議決）第4項中「3,879,750,000円」を「4,103,047,  
020円」に改める。

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約につい  
て契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に  
関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 25 年 12 月 17 日 原案 可決

市 第 103 号 議 案

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 ( 第 1 工 区 建 築 工 事 ) 請 負 契  
約 の 締 結

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 ( 第 1 工 区 建 築 工 事 ) の 請 負 に つ い て  
、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に  
契 約 を 締 結 す る 。

平 成 25 年 12 月 3 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

1 工 事 名 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 ( 第 1 工 区 建 築 工  
事 )

2 工 事 概 要 コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 造 一 部 鉄 筋 コ ン ク リ ー  
ト 造 及 び 鉄 骨 造 地 下 1 階 地 上 7 階 建 1 棟 の 一  
部

地 下 1 階	2,862.62 m <sup>2</sup>
1 階	2,489.53 m <sup>2</sup>
2 階	2,917.06 m <sup>2</sup>
3 階	2,947.36 m <sup>2</sup>
4 階	2,337.00 m <sup>2</sup>
5 階	1,953.10 m <sup>2</sup>
6 階	1,613.20 m <sup>2</sup>
7 階	1,386.52 m <sup>2</sup>
塔 屋 1 階	75.26 m <sup>2</sup>
塔 屋 2 階	44.22 m <sup>2</sup>

	合 計	18,625.87 m <sup>2</sup>
3	工 事 場 所	南区浦舟町 2 丁目 33 番地
4	契 約 金 額	3,879,750,000 円
5	完 成 期 限	平成 27 年 12 月 25 日
6	契 約 の 相 手 方	西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号 大成・工藤・風越建設共同企業体 代表者 東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号 大成建設株式会社 代表取締役 山 内 隆 司 社 長 上記代理人 西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号 大成建設株式会社横浜支店 支店長 近 内 滋

#### 大成・工藤・風越建設共同企業体の構成員

- 東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号  
大成建設株式会社  
代表取締役 山 内 隆 司  
社 長
- 青葉区新石川四丁目 33 番地の 10  
工藤建設株式会社  
代表取締役 工 藤 英 司  
社 長
- 中区福富町西通 1 番地の 8  
風越建設株式会社  
代表取締役 長 谷 川 巖  
社 長