

市第48号議案

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事）請負
契約の変更

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成29年9月8日提出

横浜市長 林 文子

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事）請負契約（平成28年9月21日議決）第4項中「810,000,000円」を「814,212,000円」に改め、第5項中「平成29年11月30日」を「平成30年1月25日」に改める。

提 案 理 由

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 28 年 9 月 21 日 原案 可決

市 第 58 号 議 案

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事）請負
契約の締結

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 28 年 9 月 6 日 提出

横浜市長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事（建築工事） |
| 2 | 工 事 概 要 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地下1階地上
1階建 1棟
地下1階 456.58 m ²
1階 990.55 m ²
合 計 1,447.13 m ² |
| 3 | 工 事 場 所 | 港南区日野中央一丁目1,676番地の84 |
| 4 | 契 約 金 額 | 810,000,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中区南仲通3丁目31番地
渡辺・見上建設共同企業体
代表者
中区南仲通3丁目31番地
株式会社渡辺組 |

代表取締役社長 渡 邊 一 郎

渡 邊 ・ 見 上 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地

株 式 会 社 渡 邊 組

代 表 取 締 役 長 渡 邊 一 郎
社

- 2 神 奈 川 区 西 神 奈 川 一 丁 目 7 番 地 の 8

見 上 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 長 見 上 博 一
社