
※1 AIPH（国際園芸家協会）は、9月に総会、3月に春会合を開催
※2 BIE（博覧会国際事務局）は、6月と11月に総会を開催

【参考】横浜国際園芸博覧会に向けたスケジュール（案）
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委員会

推進
組織
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国際園芸博覧会検討会

我が国として国際園芸博覧会
を開催する意義を検討

博覧会
開 催

2027年
3月～9月

・2021年6月
《閣議了解》
認定協議【国】
→計画案提出

横浜国際園芸博覧会
具体化検討会

認定協議のための計画市案
について検討、充実すべき
事項等を助言

内部検討・個別ヒアリン
グ

博覧会協会が作成する事業計画等への助言・指導、
開催準備への支援等

認定協議のための
計画市案作成

平成29年度にとりまとめた基
本構想案を基に、会場計画、
事業計画等検討

国の横浜国際園芸博覧会具
体化検討会での指摘を踏ま
え、計画市案を作成

・9月 総会
開催申請【横浜市】→承認

・2月 政府支持書発出【国】
・3月 春会合で正式承認

・2022年6月
《閣議決定》
認定申請【国】
→承認

詳細事業計画 会場整備等

博覧会協会設立
＜実施主体＞

ＡＩＰＨ
・9月 総会WEB開催
進捗報告【横浜市】

・3月 春会合
進捗報告【横浜市】

開催都市として、博覧会協会と一体となって開催準備、
機運醸成等

全国推進組織設立

基本事業計画

全国的な機運醸成及
び博覧会協会設立準
備等

地元推進組織設立

地元の協力体制を築くと
ともに、全国的な推進組
織の設立準備等
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