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□設計・施工分離発注方式のスケジュールの考え方 

基本計画で検討された与条件をもとに、建築設計を行い、入札に必要な設計図書

を作成し、発注手続きを経て、工事に着手する。 
 
□設計・施工一括発注方式スケジュールの考え方 
 設計と施工を一体的に発注する方式であるため、設計完了後に発注手続きを経ず

に、工事に着手できる。  
設計着手前に工事契約を締結することとなるため、事業者の公募前に、発注資料

を作成し、条件（求める性能基準等）を確定する必要がある。  
 

□設計・施工・維持管理一括発注方式スケジュールの考え方  
上記、設計・施工一括発注方式に加え、施設の維持管理も一括で発注する。 ス

ケジュールとしては、しゅん工から契約年度までの複数年にわたり施設の維持管理

を契約する。          


