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24 スケジュール 
新庁舎建設における計画スケジュールおよびそれに合わせ

た財政計画（財源調達） 

 

１ 新庁舎建設における計画スケジュール 

詳細スケジュールについては資料７参照 

２ 建設費・設計費等の財政計画（財源調達） 

収支シミュレーションでの想定額(市会部門の規模変更後) 

○設計・施工分離発注方式

(単位：億円）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 合計

－ 2.3 6.8 79.8 159.5 159.5 79.8 487.6

2.1 5.1 2.6 20.2 39.6 39.6 19.8 129一般財源

建設費
設計費財源

市債発行

スケジュール
工事

設計●
設計者選定 ●

発注

 

○設計・施工一括発注方式 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 合計

－ － 27.3 167.9 159.5 132.9 487.6

1.0 1.4 12.1 41.7 39.7 33.1 129

建設費
設計費財源

市債発行

一般財源

スケジュール
(単位:億円)

工事
設計●

事業者選定

 

 
【参考】一般会計市債発行額の推移 

Ｈ21
（決算）

Ｈ22
(決算）

Ｈ23
（決算）

Ｈ24
（決算）

Ｈ25
（当初予算）

1,279 1,282 1,234 1,368 1,191

※Ｈ25は、土地開発公社解散に係る第三セクター等改革推進債1,383億円を除いたベース

市債発行額

(単位：億円)

 

 

 


