
 

 

 

 

 

新市庁舎整備に関する検討について 

 

１ これまでの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

※ 整備パターン 

① 北仲通南地区に整備 

② 港町地区に整備 
③ 北仲通南地区と港町地区に整備（分庁案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 34 年 ９月  現庁舎しゅん工 

平 成 元 年 ４月  市庁舎整備基金設置（横 浜 市 市 庁 舎 整 備 基 金 条 例 施 行 ）  

平 成 ３ 年 ６月  「横浜市市庁舎整備審議会」に「21 世紀にふさわしい市庁舎のあり方、

条件など市庁舎整備の基本的構想に関する重要な事項」について諮問

平 成 ７ 年 １月  「横浜市市庁舎整備審議会」答申 

平成 14 年 ７月  現庁舎市会棟耐震補強工事完了 

平成 19 年 12 月  「新市庁舎整備構想素案」を公表 

平成 20 年 ３月  北仲通南地区の土地 1.35ha 取得 

(167.8 億円、うち市庁舎整備基金 135 億円、残高 1.2 億円) 

平成 21 年 ４月

 

「新市庁舎整備を核とした事業手法検討委員会」から提言書を受理 

現庁舎行政棟耐震補強工事完了 

平成 22 年 ３月  「関内・関外地区活性化推進計画｣を策定 

 12 月  「中期４か年計画」（施策 28 ヨコハマの活力源となる都心部構築） 

において「平成 25 年度までに新市庁舎整備基本計画の策定」を目標 

平成 23 年 12 月  政策・総務・財政委員会で検討開始 

平成 24 年 ６月  「新市庁舎に関する調査特別委員会」開催 

 

 

新市庁舎に関する調査
特 別 委 員 会 資 料
平 成 2 4 年 ６ 月 ６ 日
総 務 局

港町（現庁舎）地区 

北仲通南地区 

資料１





 
 
 

新市庁舎に関する検討スケジュール（案） 

 

１ 基本構想 

平成 24 年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

            

 

２ 基本計画 

平成 25 年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 ～ ３月

            

 

市民 
意見 
募集 

基
本
構
想
策
定 

基
本
構
想
案

基
本
計
画
策
定 

基本計画の検討 

（基本構想に基づく詳細計画） 

基本構想の検討 

・基本理念、機能、規模 

・整備場所 

・庁内プロジェクト 

・議会棟の検討（議会） 

資料３ 

※複数の整備場所を施設内容、事業費・期間、 
跡利用等のセットで比較・検討します。 


