
都市計画事業（街路事業） 令和５年３月３１日現在

用地取得
用地幅杭打設
終了の時期

用地
取得率

1 羽沢池辺線（羽沢・菅田） 平成４年度 89% 着工済み 令和11年度 任意交渉継続中

2 山下長津田線（鴨居） 平成６年度 93% 着工済み 令和7年度 任意交渉継続中

3 川崎町田線（大熊・新羽） 平成８年度 46% 着工済み 令和12年度 任意交渉継続中

4 川崎町田線（大熊） 平成元年度 49% 着工済み 令和11年度 任意交渉継続中

5 横浜上麻生線（小机駅南口） 平成14年度 72% 未定 令和8年度 任意交渉継続中

6 鴨居上飯田線（本宿・二俣川） 昭和63年度 99% 着工済み 令和8年度 任意交渉継続中

7 長津田駅南口線 平成13年度 97% 着工済み 令和8年度 任意交渉継続中

8 保土ケ谷二俣川線（本宿） 平成４年度 97% 着工済み 令和7年度 任意交渉継続中

9 環状３号線（汲沢） 平成10年度 59% 着工済み 令和8年度 任意交渉継続中

10 桂町戸塚遠藤線（上倉田戸塚） 平成７年度 77% 着工済み 令和7年度 任意交渉継続中

11 横浜逗子線（釜利谷六浦） 平成16年度 84% 着工済み 令和6年度以降 任意交渉継続中

12 横浜藤沢線（上永谷舞岡） 平成８年度 99% 着工済み 令和7年度 任意交渉継続中

13 横浜藤沢線（田谷小雀） 平成14年度 88% 着工済み 令和10年度 任意交渉継続中

14 桜木東戸塚線（平戸） 平成元年度 77% 着工済み 令和9年度 任意交渉継続中

15 権太坂和泉線（名瀬・岡津） 平成13年度 87% 着工済み 令和9年度 任意交渉継続中
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