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説明会次第 2

主催者挨拶

説 明
１ 生見尾踏切の安全対策の取組
２ エレベーター設置工事の計画概要
３ 工事の進め方

質疑応答



１ 生見尾踏切の安全対策の取組
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１ 生見尾踏切の安全対策の取組 4

○横浜市踏切安全対策実施計画（平成28年３月公表）

「歩行者対策」



１ 生見尾踏切の安全対策の取組 5

生見尾踏切の安全対策

バリアフリー化のほか自転車が載せられる大型エレベータ

ーを設置する新たなこ線人道橋を整備したうえで、踏切を

廃止する抜本的な対策を行う計画

○横浜市踏切安全対策実施計画（平成28年３月公表）

１ 生見尾踏切の安全対策の取組 6

○「生見尾踏切」安全対策ニュース 【VOL.5】 H29.4.19



１ 生見尾踏切の安全対策の取組 7

○「生見尾踏切」安全対策ニュース 【VOL.5】 H29.4.19

１ 生見尾踏切の安全対策の取組 8

○「生見尾踏切」安全対策ニュース 【VOL.5】 H29.4.19



１ 生見尾踏切の安全対策の取組 9

○「生見尾踏切」安全対策ニュース 【VOL.5】 H29.4.19

１ 生見尾踏切の安全対策の取組 10

○生見尾踏切の安全対策の進め方について（報告）

「建築・都市整備・道路

委員会」資料３

２ これまでの進捗状況

３ 地域からのご意見

４ 今後の進め方



１ 生見尾踏切の安全対策の取組 11

○生見尾踏切の安全対策の進め方について（報告）

※昨年度：平成30年度

※

１ 生見尾踏切の安全対策の取組 12

○生見尾踏切の安全対策の進め方について（報告）



１ 生見尾踏切の安全対策の取組 13

○エレベータ整備効果

新設エレベータ

生麦駅
エレベータ

階段が残ります

２ エレベータ設置工事の計画概要
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２ エレベータ設置工事の計画概要 1515

工事名：生見尾人道橋北側エレベータ設置工事（その２）

工事場所：生見尾人道橋北側

契約期間：令和２年11月6日～令和3年3月25日
（作業期間：令和３年１月～令和３年７月予定）

発注者：横浜市道路局建設部建設課

監督者：鶴見土木事務所

請負者：株式会社小俣組

主な工事内容：

既存のコンクリート基礎撤去
エレベータ設置

既設こ線人道橋高欄撤去及び舗装の部分補修
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工事範囲

２ エレベータ設置工事の計画概要

○工事範囲
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工事範囲

２ エレベータ設置工事の計画概要

○工事範囲
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高欄を撤去新設エレ
ベーター

２ エレベータ設置工事の計画概要

○設置箇所

地上
出入り口

２階
出入り口
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２ エレベータ設置工事の計画概要

○図面

地上
出入り口

２階
出入り口

2020

昼間作業 夜間作業（21：00〜6：00）
※この期間の内20⽇程度

11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉

既設こ線⼈道橋の⾼欄撤去
及び舗装の部分補修

令和２年 令和３年
⼯事内容

準備，検査

既存コンクリート基礎撤去

エレベータ設置

２ エレベータ設置工事の計画概要

○工程



2121

①エレベータ設置箇所の

試掘を行い、施工の支障

となるコンクリートの位置を

調査します

②施工の支障となるコンク

リートを撤去します

２ エレベータ設置工事の計画概要

○施行手順【準備】【既存コンクリート基礎撤去】

▼地表

コンクリート

▼地表

支障部分を撤去

基礎杭など

①

②

試掘調査
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①基礎杭を施工します

②エレベータ棟を施工します

③エレベータ本体を設置します

④地上の通路部分に側溝を設

置し、舗装します

①

②〜③

④

２ エレベータ設置工事の計画概要

○施行手順【エレベータ設置】
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①既設こ線人道橋の高欄を撤去

します【夜間作業あり】

②通路を施工し既設こ線人道橋

と接続します【夜間作業無し】

③既設こ線人道橋の舗装を部分

補修します【夜間作業・通行規制

あり】

①

②

２ エレベータ設置工事の計画概要

○施行手順 【既設こ線人道橋の
高欄撤去及び舗装の部分補修】

③

３ 工事の進め方
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３ 工事の進め方 25

生麦駅

工事範囲

大型車は通行
しません

大型車出入り口
（コインパーキング
入り口

○大型車両のルート

26３ 工事の進め方

○歩行者・駐輪場利用者への安全対策

• 工事中も駐輪場が利用できるように通路を確保します。

• 大型車がコインパーキングを通行する際は、誘導員を配

置します。

• 商店街前道路の歩道部分で作業を行う際は、誘導員を

配置します。



27

• 騒音が発生する作業は、作動音の小さな重機を用いて

騒音低減に努めます。

• 重機の種類を選定し、振動の発生をできるだけ少なくし

ます。

• 夜間作業では、極力、大きな音がでる作業は行いませ

ん。

３ 工事の進め方

○騒音・振動対策

28３ 工事の進め方

○既設こ線人道橋の夜間作業

• 夜間作業は21時から6時までに行います。なお、既設こ

線人道橋を全面通行規制する作業は、京浜急行の終電

から始発までの間（0：30～4：30）に行う予定です。



お問い合わせ先 29

工事期間中は、地域の方々にご迷惑をおかけしますが
、安全には細心の注意を払い施工するよう努めてまいり
ますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

■計画に関するお問い合わせ先
発注者：横浜市 道路局 建設課
担当者：⽮野、⼤⽵ 連絡先：045-671-2792

■⼯事に関するお問い合わせ先
監督者：横浜市 鶴⾒⼟⽊事務所
担当者：吉村、⾵間 連絡先：045-510-1671

■施⼯に関するお問い合わせ先
施⾏者：株式会社 ⼩俣組
担当者：現場代理⼈ 中塚 連絡先：045-251-3707


