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工事概要1

１－１ 位置図
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鋼管矢板擁壁

工事用道路工

六浦小学校

アークビュー金沢八景

ライオンズマンション
金沢八景



工事概要1

１－２ 工事概要
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1.  工事件名：都市計画道路横浜逗子線（釜利谷六浦地区）
街路整備工事（その４）

2.  施工場所：金沢区六浦三丁目3539番2地先から3583番1地先まで

3. 工期 令和４年7月21日～令和5年3月17日（予定）

4. 工事内容

・撤去工（排水、擁壁、舗装、既設フェンス）：工事に支障となる

Ｕ字溝、コンクリート擁壁、ネットフェンス、アスファルト舗装

撤去。

・道路土工(工事用道路、残土処理）：切土、盛土しながら砕石、

アスファルト舗装する。

・鋼管矢板擁壁工：杭径1200㎜の鋼管を回転させながら51本

圧入し表面にパネルを張り付け擁壁仕上げ。



工事概要1
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アクセス道路 工事用道路

（NO.92）

1-3平面図

鋼管矢板擁壁工

工事用道路(舗装）

六浦小学校

ライオンズマ
ンション
D棟

アークビュー
金沢八景

1-4断面図
拡大図

ア
ー
ク
ビ
ュ
ー



施工手順２

2 施工手順(施工フロー）
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・家屋調査
・土砂検定
・現場踏査、測量 9,10,11月予定

準備工

構造物撤去工

工事用道路築造工

鋼管杭回転圧入工作業ヤード整備工

・アークビューアクセス通路舗装
・工事用道路舗装
・基面整正 ※

・敷鉄板工
・大型土のう工

・既設排水、擁壁、既設フェンス、
既設電灯、自転車駐輪場、
植栽等 ※

※※

※近接工事の進捗によって、施工
の時期が変わります。施工時期が
決まり次第、別途お知らせいたしま
す。



施工手順２
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足場工

壁面基礎工

暗渠排水工

壁面材設置工

杭等処理工

笠コンクリート工

法面整形工

側溝工

片付け工

自立式鋼管矢板擁壁工

※

※近接工事の進捗によって、施工
の時期が変わります。施工時期が
決まり次第、別途お知らせいたしま
す。



施工方法３

3-1 準備工
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・現場踏査、測量

・家屋調査

・足場工、ボーリング調査、土砂検定



施工方法３
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施工中の作業ヤードと歩行者通路について

赤のラインが鋼管擁壁施工場所、青で
囲われた範囲が作業ヤード

アークビュー金沢八景

ライオンズマンション
金沢八景 D棟



施工方法３
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3-2 構造物撤去工



施工方法３
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3-3 工事用道路築造工

アクセス道路イ
メージ写真

アクセス道路 工事用道路
アクセス道路 工事用道路

（NO.92）ア
ー
ク
ビ
ュ
ー

歩行者用通路

歩行者用通路

アクセス道路

工事用道路



施工方法３
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（その2）工事で撤去
法面処理

撤去後工事用道路築造

3-3 工事用道路築造工

撤去後工事用道路築造



施工方法３

3-4鋼管杭回転圧入工
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回転圧入パイラー

70ｔラフタークレーン

背面展開図

平面図



施工方法３

3-5 鋼管矢板擁壁工
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正面図

展開図 断面図平面図



施工方法３
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3-6足場組立

シルト層

手すり先行足場立面図

姿図



施工方法３

3-7 笠コンクリート
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断面図 平面図

コンクリートポンプ車

笠コンクリート
詳細図

笠コンクリート
イメージ写真

笠コンクリート



施工方法３
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近接騒音対策（イメージ図）



搬入経路図４
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4 工事用車両搬入経路図

8tを超える大型車両、
トレーラー搬入経路

8t車以下の工事
車両搬入経路



以上で、都市計画道路横浜逗子線(釜利谷六浦地区）
街路整備工事（その4）の説明を終了させて頂きます。
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