
(仮称)舞岡墓園及び(仮称)舞岡町公園

整備工事説明会

横浜市

健康福祉局・環境創造局・建築局

平成30年９月21日（金）

平成30年９月22日（土）



説明内容

１ (仮称)舞岡墓園及び(仮称)舞岡町公園事業の

経緯と今後の工事について

２ 平成３０年度の墓園整備工事の内容について

３ 平成３０年度の公園整備工事の内容について



１ (仮称)舞岡墓園及び(仮称)舞岡町公園事業の

経緯と今後の工事について
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■平成30年度の墓園及び公園事業について

公園

墓園・埋蔵文化財発掘調査

調査中

平成30年度上半期

平成30年度下半期

今後伐採及び
調査予定

・埋蔵文化財発掘調査

・墓園造成工事その１

墓園工事位置

墓園工事仮置場

・公園暫定道路拡幅工事

公園工事位置



■平成31年度以降の墓園工事について

墓園工事位置

墓園工事仮置場

平成30年度

平成31年度以降

造成工事位置

墓園工事仮置場



■平成31年度以降の墓園工事について

墓園工事位置

墓園工事仮置場

平成30年度

平成31年度以降

墓園施設工事
位置

造成工事位置

墓園工事仮置場



■平成31年度以降の墓園工事について

墓園工事位置

墓園工事仮置場

平成30年度

平成31年度以降

墓園施設工事
位置

建築工事位置

造成工事位置

墓園工事仮置場



■平成31年度以降の墓園工事について

墓園工事位置

墓園工事仮置場

平成30年度

平成31年度以降

墓園施設工事
位置

建築工事位置

植栽工事位置

造成工事位置

墓園工事仮置場



■平成30年度以降の公園工事について

公園

墓園

公園工事位置

平成30年度 ①

②



■平成31年度以降の公園工事について

公園

墓園
平成31年度以降

道路拡幅・
水路切換工事



■平成31年度以降の公園工事について

公園

墓園
平成31年度以降

道路拡幅・
水路切換工事

基盤整備工事



■平成31年度以降の公園工事について

公園

墓園
平成31年度以降

道路拡幅・
水路切換工事

基盤整備工事

施設整備工事



■平成31年度以降の公園工事について

公園

墓園
平成31年度以降

道路拡幅・
水路切換工事

基盤整備工事

施設整備工事

建築工事



■平成31年度以降の公園工事について

公園

墓園
平成31年度以降

道路拡幅・
水路切換工事

基盤整備工事

施設整備工事

建築工事

植栽工事



※平成30年度の工事から供用まで

案内板

案内板

案内板

案内板

案内板

舞岡熊之堂

道岐橋

舞岡駅

案内板

■通り抜けできない区間について
案内板



２ 平成３０年度の墓園整備工事の内容について



墓園工事について

■工事名

(仮称)舞岡墓園整備工事

(造成工事その１)

■請負人 株式会社岡田建設

■工事場所

戸塚区吉田町1653番地１ほか

■工事期間

平成30年７月25日から

平成31年３月29日まで

■工事内容

伐採・抜根、仮設道路整備、

仮排水施設整備

■作業時間

８時から17時まで



2-1 工事概要① （仮設道路位置図）

※計画平面図より抜粋

仮設道路1号

仮設道路4号

仮設道路2号

仮設道路3号



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

仮設道路1号



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

仮設道路1号

仮設道路4号



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

A

A’

仮設道路1号

仮設道路4号

A-A’断面



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

仮設道路2号



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

B’

仮設道路2号

B

B-B’断面



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

仮設道路3号



2-1 工事概要① （仮設道路整備順序）

※計画平面図より抜粋

仮設道路3号

C’

C

C-C’断面



2-1 工事概要① （仮設沈砂池）

※計画平面図より抜粋

仮設沈砂池

仮設沈砂池断面図

放流桝
流入口



2-1 工事概要① （仮設調整池）

※計画平面図より抜粋

T
T’

仮設調整池

放流桝
T-T’断面



埋蔵文化財調査に伴う伐採範囲

平成30年度工事に伴う伐採・抜根範囲

2-2 工事概要②



中型車 4tダンプ
2tダンプ

大型車 10tダンプ
トレーラー・回送車

リサーチパーク入口

道岐橋

2-3 工事車両通行経路

舞岡熊之堂

桜堂

童子谷



2-4 環境対策

3m通路

1.5m通路 H=
3m

高さ2.5m

集積所

集積所ゲート
立ち入り防止柵

B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

集積土詳細
整形後はシートにて覆土

高さ2.5m

通路幅

H=
3m



2-5 安全対策①

路駐対策カラーコーン
舞岡小学校

メモリー保育園

舞岡駅

交通誘導員配置計画①

現場⇔リサーチパーク入口⇔桜堂

工事車両通行経路

〇誘導員の配置時間帯
8:00～17:00

大型車両の通行時間帯
9:00～16:00

リサーチパーク入口

道岐橋



2-6 安全対策②

舞岡駅

工事車両通行経路

〇誘導員の配置時間帯
8:00～17:00

工事車両の通行時間帯
9:00～16:00

交通誘導員配置計画②

現場⇔リサーチパーク入口⇔桜堂⇔道岐橋⇔童子谷地区

道岐橋

童子谷地区



2-7 安全対策③

路駐対策カラーコーン

工事車両通行経路

〇誘導員の配置時間帯
8:00～17:00

工事車両の通行時間帯
9:00～16:00

交通誘導員配置計画③

現場⇔リサーチパーク入口⇔桜堂⇔道岐橋⇔舞岡熊之堂⇔集積所

舞岡熊之堂



３ 平成３０年度の公園整備工事の内容について



公園工事について

施工箇所①

施工箇所①概要

■工事内容

道路拡幅工事（暫定整備）

施工延長：105ｍ

計画幅員：4.5ｍ

■工事場所

戸塚区舞岡町300番地先

■工事予定期間

平成30年10月中旬から

平成31年１月下旬まで

■作業時間

9時から17時まで

施工箇所②



公園工事について

施工箇所②概要

■工事内容

道路拡幅工事（暫定整備）

施工延長 約75ｍ

暫定整備後幅員：7.0ｍ

■工事場所

戸塚区吉田町1340番地付近

■工事予定期間

平成30年12月中旬から

平成31年１月下旬まで

■作業時間

9時から17時まで

施工箇所①

施工箇所②



車両進入路について 凡例

進入路

施工箇所①

【文】
舞岡中

北



車両進入路について 凡例

進入路

施工箇所②

北

至 戸塚駅



お問合せ先

◆墓園事業について
健康福祉局健康安全部環境施設課
TEL：045-671-2450 FAX：045-664-6753

◆墓園工事について
建築局公共建築部施設整備課
TEL：045-671-2960 FAX：045-664-6621

◆公園事業及び工事について
環境創造局公園緑地部公園緑地整備課
TEL：045-671-4611 FAX：045-671-2724




