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相鉄・東急直通線の工事等の状況及び開業予定時期と 

新綱島駅周辺地区のまちづくりの状況について（報告） 
 

 

 相鉄・東急直通線（羽沢横浜国大駅～日吉駅間）は、令和４年度下期開業を目

指し、整備が進められています。 

このたび、整備主体である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び

営業主体である相模鉄道株式会社と東急電鉄株式会社の３者より、工事等の状

況及び開業予定時期について発表がありましたので、その内容と今後の予定に

ついて報告します。 

あわせて、本市が進める新綱島駅周辺地区のまちづくりの状況について報告

します。 

 

１ 相鉄・東急直通線について 

 

（１）工事等の状況及び開業予定時期 

現在の工事状況は、トンネルや駅部の土木工事が概ね完了し、主に軌道・

電気・駅舎建築工事を行っているところであり、完了後、鉄道施設の検査、

訓練運転などを実施していく予定です。 

開業時期については、令和５年３月を予定しています。 

 

（２）開業日程の発表及び今後の手続き 

開業日程などの詳細については、

別途、発表される予定です。 

また、本市に対しては、都市鉄道等

利便増進法に基づき、駅名称や運行

本数、施設使用料などが示される速

達性向上計画変更案に関する同意協

議が実施される予定です。 

本市としては、一日も早く開業で

きるよう国・県とともに事業の進捗

管理について積極的に関与していき

ます。 

 

  

 

建築・都市整備・道路委員会資料 
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資料３ 

※駅名称については、都市鉄道等利便増進法に基づく 

手続きを行ったうえで、正式に決定します。 
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２ 新綱島駅周辺地区のまちづくりの状況について 

  

（１）概要 

新綱島駅周辺地区では、

相鉄・東急直通線の新綱島

駅※整備にあわせ、「①市施

行による土地区画整理事

業」と「②組合施行による

市街地再開発事業」を一体

的に施行し、都市基盤施設

の整備及び新駅周辺にふ

さわしい、地区のポテンシ

ャルを生かした土地利用

を図っています。 

 

（２）進捗状況 

土地区画整理事業は、施行地区内の仮換地指定を行い、綱島街道や綱島日

吉線の拡幅等、本格工事に着手しました。 

市街地再開発事業は、令和２年 11 月に着工し、引き続き、施設建築物の

工事を進めています。 

 

（３）今後の予定 

道路等の都市基盤施設の整備については、駅を含めた鉄道の工事ヤード

として使用が終わり次第、順次進めていくため、駅開業から一定の期間を要

しますが、関係者と精力的に協議を進め、早期完成を目指します。 

なお、新綱島駅※開業時（令和５年３月予定）は、仮設歩道により駅利用

者が安全に利用できる動線を確保します。 

また、市街地再開発事業の施設建築物は、計画通り令和５年度に竣工する

見込みです。 

 

※駅名称については、都市鉄道等利便増進法に基づく手続きを行ったうえで、正式に決定します。 

 【 事業区域図 】 


