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市第 21 号議案 戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う 

公益施設整備事業契約の変更 

 

 

１ 契約変更を行う理由 

 戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業は、ＰＦＩ手法

により戸塚区総合庁舎（戸塚区役所、戸塚区民文化センター、交通広場、自転車駐車場、

駐車場など）を整備するもので、平成 22 年第２回市会定例会において契約締結の承認を

いただきました。 

 今回、本契約のうち、戸塚区民文化センターにおいて、「横浜市公共建築物天井脱落対

策事業計画」に基づき、ホールの天井改修工事を実施するため、ＰＦＩに係る工事及び工

事監理に関する業務を追加します。 

 これに伴い、ＰＦＩ事業の契約金額を変更します。 

   

２ 変更する契約金額 

  変更前契約金額 17,036,931,474 円（うち消費税及び地方消費税の額 955,002,433 円） 

  変更後契約金額 17,341,081,474 円（うち消費税及び地方消費税の額 982,652,433 円） 

  差引         304,150,000 円（うち消費税及び地方消費税の額  27,650,000 円） 

 

３ ＰＦＩ事業契約の相手方及び契約期間（変更なし） 

(1) 契約の相手方 

アートプレックス戸塚株式会社（本事業のみを目的とするＳＰＣ（特別目的会社）） 

(2) 契約期間 

平成 22 年６月 23 日から令和９年３月 31 日まで 

 

 

（参考） 

１ 天井改修工事期間及びホール利用停止期間 

(1) 天井改修工事期間 

  令和４年６月中旬から令和５年１月 31 日まで 

(2) ホールの利用停止期間 

   令和４年６月１日から令和５年１月 31 日まで 

   ※リハーサル室やギャラリーなどホール以外の施設は通常通り使用できます。 
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２ 天井改修工事の経過 

  令和２年度 基本設計 

  令和３年度 実施設計 

  令和４年度 契約変更、工事 

 

３ 戸塚区総合庁舎 概要 

(1) 竣 工：平成 25 年２月 28 日 

(2) 主要構造：RC 造、SRC 造、S 造 

(3) 階 数：地上９階、地下３階 

(4) 延床面積：34,448 ㎡ 

(5) 構成施設：戸塚区役所、南部農政事務所、戸塚区民文化センター、第２交通広場、 

駐車場、第２自転車駐車場、店舗、等 

(6) 駐 車 場：124 台（来庁者用 99 台、公用車用 25 台） 

 

４ 戸塚区民文化センター さくらプラザ 概要 

(1) 供用開始：平成 25 年８月 31 日 

(2) 該 当 階：地上３階から７階 

(3) 延床面積：4,517 ㎡ 

(4) 施 設：ホール（客席数 451 席）、リハーサル室、ギャラリー、練習室（４室） 

   

≪ホールの写真≫ 

 


