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市報第12号

　　　平成21年度横浜市事故繰越し繰越計算書報告

　地方自治法施行令第 150 条第 3 項の規定により、平成21年度横浜市事

故繰越し繰越計算書を次のように報告する。

　　　平成22年 9 月 3 日

横 浜 市 長 　 林　　　　文　子
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款 項 事 業 名
支 出 負 担

行 為 額

円

左 の 内 訳 支 出 負 担

行為予定額

円

翌 年 度

繰 越 額

円

左 の 財 源 内 訳

説 明
支 出 済 額

円

支出未済額

円

既 収 入
特 定 財 源

円

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

円

国庫支出金

円

県 支 出 金

円

市 債

円

そ の 他

円

5 健康福祉費 5 
健 康 福 祉

施設整備費

動 物 愛 護 セ ン
タ ー （ 仮 称 ）
整 備 事 業

91，151，550 65，191，000 25，960，550 － 25，960，550 25，000，000 － － － － 960，550
関係者との協議
に日時を要した
ため

6 環境創造費 6 環境整備費 河 川 整 備 事 業 123，681，494 98，944，494 24，737，000 － 24，737，000 8，245，666 8，245，667 8，245，667 － － －
補償物件の移転
に日時を要した
ため

7 資源循環費 2 適正処理費
戸塚区 品 濃 町
最 終 処 分 場
対 策 事 業

697，298，770 325，874，920 371，423，850 － 371，423，850 371，000，000 － － － － 423，850
工法変更等に伴
い工事が遅延し
たため

10 都市整備費 1 都市整備費
東 横 線 跡 地

整 備 事 業
281，183，700 101，640，000 179，543，700 － 179，543，700 99，980，700 79，563，000 － － － －

設計等の変更に
伴い工事が遅延
したため

10 都市整備費 1 都市整備費
戸 塚 駅 周 辺

整 備 事 業
140，625，976 140，025，976 600，000 － 600，000 － 300，000 － － － 300，000

補償物件の移転
に日時を要した
ため

11 道 路 費 2 道路整備費
駅 ま で 15 分

道路等整備事業
60，642，000 44，982，000 15，660，000 － 15，660，000 7，047，000 8，613，000 － － － －

先行する工事の
遅れに伴い工事
が遅延したため

11 道 路 費 2 道路整備費
交通安全施設等

整 備 事 業
30，513，000 19，789，000 10，724，000 － 10，724，000 － － － － － 10，724，000

関係機関との協
議に日時を要し
たため

11 道 路 費 2 道路整備費
道 路 特 別

整 備 事 業
1，461，575，000 1，203，271，000 258，304，000 － 258，304，000 104，554，550 114，101，575 － 5，395，000 33，967，500 285，375

支障物件の撤去
に日時を要した
ため

11 道 路 費 2 道路整備費 街 路 整 備 事 業 5，252，558，000 5，151，767，000 100，791，000 － 100，791，000 17，334，000 21，186，000 － － － 62，271，000
関係機関との協
議に日時を要し
たため

16 諸 支 出 金 1 
特 別 会 計

繰 出 金

戸塚駅西口第１
地 区 市 街 地
再 開 発 事 業

1，083，192，000 1，023，060，000 60，132，000 － 60，132，000 23，832，000 36，300，000 － － － －
先行する工事の
遅れに伴い工事
が遅延したため

16 諸 支 出 金 1 
特 別 会 計

繰 出 金

戸塚駅前地区中央 

土地区画整理事業
1，423，399，205 1，295，473，205 127，926，000 － 127，926，000 68，413，250 59，512，750 － － － －

関係機関等との
協議に日時を要
したため

一 般 会 計 計 10，645，820，695 9，470，018，595 1，175，802，100 － 1，175，802，100 725，407，166 327，821，992 8，245，667 5，395，000 33，967，500 74，964，775

平 成 21 年 度 横 浜 市
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事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書
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参 考

地方自治法施行令（抜粋）

（予算の執行及び事故繰越し）

第 150 条　  （第 1 項及び第 2 項省略）

3 　第 146 条の規定は、地方自治法第 220 条第 3 項ただし書の規定による予算の繰越しについてこ

　れを準用する。

　  （繰越明許費）

第 146 条　  （第 1 項省略）

2 　普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌

　年度の 5 月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければなら

　ない。

　　　  （第 3 項省略）

　　　　　　　　地 方 自 治 法（抜粋）

　  （予算の執行及び事故繰越し）

第 220 条　  （第 1 項及び第 2 項省略）

3 　繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において

　使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、

　避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの（当該支出負担行為に係る工事その他

　の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。）は、これを翌

　年度に繰り越して使用することができる。




