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市第 146 号議案 

   南区総合庁舎移転新築工事（第３工区建築工事）請負契 

   約の変更 

 南区総合庁舎移転新築工事（第３工区建築工事）請負契約の一部

を変更する契約を次のように締結する。 

   平成27年12月４日提出 

                 横浜市長 林   文 子  

 南区総合庁舎移転新築工事（第３工区建築工事）請負契約（平成 

26年９月18日議決・平成27年５月29日一部変更議決）第４項中「83 

3,295,600 円」を「 840,679,236 円」に改める。 

 

   提 案 理 由 

 南区総合庁舎移転新築工事（第３工区建築工事）請負契約につい

て契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に

関する条例第２条の規定により提案する。 
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 参  考  

               平 成 26 年 ９ 月 18 日 原 案 可 決 

               平 成 27 年 ５ 月 29 日 一 部 変 更 議 決 

市 第 81 号 議 案 

   南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 （ 第 ３ 工 区 建 築 工 事 ） 請 負 契 

約 の 締 結 

 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 （ 第 ３ 工 区 建 築 工 事 ） の 請 負 に つ い て

、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に

契 約 を 締 結 す る 。 

   平 成 26 年 ９ 月 ３ 日 提 出 

                 横 浜 市 長  林    文  子 

１  工 事 名  南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 （ 第 ３ 工 区 建 築 工

事 ） 

２  工 事 概 要  コ ン ク リ ー ト 充 塡 鋼 管 造 一 部 鉄 筋 コ ン ク リ ー

ト 造 及 び 鉄 骨 造 地 下 １ 階 地 上 ７ 階 建 １ 棟 の 一

部   

１   階           1,415.56 ㎡ 

２   階           1,066.95 ㎡ 

３   階           1,145.41 ㎡ 

４   階           1,203.84 ㎡ 

塔 屋 １ 階            54.81 ㎡ 

合    計           4,886.57 ㎡ 

３  工 事 場 所  南 区 浦 舟 町 ２ 丁 目 33 番 地 

４  契 約 金 額  833,295,600 円 

５  完 成 期 限  平 成 28 年 １ 月 22 日 
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６  契 約 の 相 手 方   中 区 南 仲 通 ３ 丁 目 31 番 地 

渡 辺 ・ 根 本 建 設 共 同 企 業 体 

          代 表 者 

               中 区 南 仲 通 ３ 丁 目 31 番 地 

株 式 会 社 渡 辺 組 

代 表 取 締 役 
渡    一  郎 

社    長 

 

渡 辺 ・ 根 本 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員 

１  中 区 南 仲 通 ３ 丁 目 31 番 地 

株 式 会 社 渡 辺 組 

代 表 取 締 役 
渡    一  郎 

社    長 

２  港 南 区 芹 が 谷 一 丁 目 ８ 番 18 号 

根 本 建 設 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 
根  本  雄  一 

社    長 


