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 市第 124 号議案 

   動物愛護センター（仮称）新築工事（建築工事）請負契 

   約の変更 

 動物愛護センター（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の一部

を変更する契約を次のように締結する。 

   平成22年２月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

 動物愛護センター（仮称）新築工事（建築工事）請負契約（平成

21年２月25日議決）第５項中「平成22年５月31日」を「平成23年３

月31日」に改める。 

 

   提 案 理 由 

 動物愛護センター（仮称）新築工事（建築工事）請負契約につい

て完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に

関する条例第２条の規定により提案する。 
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  参  考  

                 平 成 21 年 ２ 月 25 日 原 案 可 決  

市 第 142 号 議 案 

   動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 

   約 の 締 結 

 動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） の 請 負 に つ い て

、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に

契 約 を 締 結 す る 。 

   平 成 21 年 ２ 月 17 日 提 出 

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  工 事 名   動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工

          事 ） 

２  工 事 概 要   (1)  本 館 棟   

            鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 一 部 鉄 骨 造 及 び 木 造

            地 下 １ 階 地 上 ２ 階 建  １ 棟       

             地 下 １ 階         798.87 ㎡  

             １   階          1,043.30 ㎡  

             ２   階           988.89 ㎡  

              計           2,831.06㎡  

          (2)  附 属 棟 

            木 造 平 屋 建  １ 棟 

                            27.22 ㎡  

             合   計          2,858.28 ㎡  

３  工 事 場 所   神 奈 川 区 菅 田 町 75 番 地 の ４ 

４  契 約 金 額   745,500,000 円  
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 ５  完 成 期 限   平 成 22 年 ５ 月 31 日 

６  契 約 の 相 手 方   鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

          松 尾 ・ 石 井 建 設 共 同 企 業 体 

          代 表 者 

          鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

          株 式 会 社 松 尾 工 務 店 

           代 表 取 締 役 
                 松  尾  文  明 
           社    長 

 

   松 尾 ・ 石 井 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員 

１  鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

  株 式 会 社 松 尾 工 務 店 

   代 表 取 締 役 
         松  尾  文  明 
   社    長 

２  鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 30 号 

  石 井 建 設 工 業 株 式 会 社 

   代 表 取 締 役 
         石  井  美  登 
   社    長 
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