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市報第３号 

   変更契約の締結についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

令和３年５月21日 

横浜市長 林   文 子 

１ 財政局 

専    決  

年 月 日  

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

 

 

 
 
 

 

２.12.25  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

12・外周  

護岸Ｂ―  

１基礎及  

び本体工  

）請負契  

約   

東亜・本  

間・りん  

かい日産  

建設共同  

企業体  

２.11.26専決    

契約金額      

2,248,122,800円  

完成期限      

令和３年12月17日

２.９.16議決    

契約金額      

2,246,200,000円 

完成期限      

令和３年12月17日  

契約金額   

2,339,418,400円 

完成期限   

令和３年12月17日  

 

 

 

 

地盤改良の結果  

、地盤が想定以  

上に盛り上がっ  

たことに伴い土  

捨工の量を増や  

す等のため   

 

 

  同 

 

 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

13・外周  

護岸Ｂ―  

１基礎及  

び本体工  

）請負契  

約   

東洋・あ  

おみ・不  

動テトラ  

建設共同  

企業体  

２.11.26専決    

契約金額      

2,662,382,800円 

完成期限      

令和３年12月17日

２.９.16議決   

契約金額      

2,660,900,000円 

完成期限      

令和３年12月17日  

契約金額   

2,660,246,600円 

完成期限   

令和３年12月17日  

 

 

 

 

中仕切堤工の工  

法を変更すると  

ともに、基礎工  

のための作業船  

の回航費が発生  

する等のため  
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  同 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

14・外周  

護岸Ｂ―  

１基礎及  

び本体工  

）請負契  

約   

五洋・若  

築・みら  

い建設共  

同企業体  

２.11.26専決    

契約金額   

2,332,420,200円 

完成期限   

令和３年12月17日

２.９.16議決   

契約金額      

2,330,900,000円 

完成期限      

令和３年12月17日  

契約金額   

2,339,997,000円 

完成期限   

令和３年12月17日  

 

 

 

 

   同  

 

 

  同 

 

 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

17・外周  

護岸Ａ地  

盤改良工  

）請負契  

約   

東洋・あ  

おみ建設  

共同企業  

体  

２.11.26専決    

契約金額   

1,221,973,500円 

完成期限   

令和３年６月18日

２.９.16議決   

契約金額      

1,218,830,800円 

完成期限      

令和３年６月18日  

契約金額   

1,237,656,200円 

完成期限   

令和３年９月30日  

 

 

 

 

作業船の係留方  

法を変更するた  

め及び関連工事  

の進捗状況によ  

り着手が遅れた  

ため      

 

 

３.１.19  

 

 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

２・外周  

護岸Ｂ―  

１地盤改  

良工）請  

負契約  

東亜・あ  

おみ・大  

本建設共  

同企業体  

２.３.11専決    

契約金額      

2,470,259,000円 

完成期限      

令和３年２月26日

元.12.19議決   

契約金額      

2,377,320,000円 

完成期限      

令和３年２月26日  

契約金額   

2,525,356,900円 

完成期限   

令和３年２月26日  

 

 

 

 

地盤の状況によ  

り施工に時間を  

要し、作業船の  

稼働時間が増え  

るため      
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  同 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

３・外周  

護岸Ｂ―  

１地盤改  

良工）請  

負契約  

五洋・若  

築・りん  

かい日産  

建設共同  

企業体  

２.３.11専決   

契約金額      

2,363,670,100円 

完成期限      

令和３年２月26日

元.12.19議決   

契約金額      

2,312,530,000円 

完成期限      

令和３年２月26日  

契約金額   

2,423,208,700円 

完成期限   

令和３年２月26日  

 

 

 

 

   同  

 

 

  同 

 

 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

４・外周  

護岸Ｂ―  

１地盤改  

良工）請  

負契約  

東洋・み  

らい・不  

動テトラ  

建設共同  

企業体  

２.３.11専決   

契約金額      

2,559,503,100円  

完成期限      

令和３年２月26日

元.12.19議決   

契約金額   

2,453,880,000円 

完成期限   

令和３年２月26日  

契約金額   

2,489,157,000円 

完成期限   

令和３年２月26日  

 

 

 

 

地盤の状況によ  

り施工時間が短  

縮され、作業船  

の稼働時間が減  

るため     

 

 

３.２.24  

 

 

緑園義務  

教育学校  

整備工事  

（第２工  

区建築工  

事）請負  

契約   

馬淵・小  

雀建設共  

同企業体  

２.12.17議決 

契約金額      

1,650,000,000円 

完成期限      

令和４年３月18日  

  

契約金額   

1,652,200,000円 

完成期限   

令和４年３月18日  

公共工事設計労  

務単価等の改定  

に伴う特例措置  

により新単価を  

適用するため  

３.２.26  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

16・外周  

護岸Ｂ―  

２地盤改  

良工）請  

負契約  

東亜・若  

築・大本  

建設共同  

企業体  

２.11.26専決   

契約金額      

3,067,594,200円  

完成期限      

令和４年１月28日

２.９.16議決   

契約金額   

3,055,800,000円 

完成期限   

令和４年１月28日  

契約金額   

3,087,749,500円 

完成期限   

令和４年１月28日  

 

 

 

 

関連工事の施工  

方法の見直しに  

伴い、施工量を  

増やす等のため  
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３.３.４  

都田地区  

センター  

（仮称）  

及び都田  

地域ケア  

プラザ（  

仮称）新  

築工事（  

建築工事  

）請負契  

約  

株式会社  

小俣組  

２.12.17議決    

契約金額      

613,800,000円   

完成期限      

令和４年２月28日  

  

契約金額   

614,900,000円  

完成期限   

令和４年２月28日  

公共工事設計労  

務単価等の改定  

に伴う特例措置  

により新単価を  

適用するため  

 

 

２ 都市整備局 

専    決  

年 月 日  

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

３.３.24  

横浜駅中  

央西口駅  

前広場整  

備工事（  

その２）  

委託契約  

株式会社  

相鉄アー  

バンクリ  

エイツ  

２.７.７議決   

契約金額   

785,483,600円    

履行期限      

令和３年３月31日  

 

契約金額   

785,483,600円  

履行期限      

令和３年６月30日  

関係事業者等と  

の協議により、  

施工工程を見直  

したため  
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参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （

当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の
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規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価

格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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