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市報第22号 

   変更契約の締結についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

令和５年２月７日 

横浜市長 山 中 竹 春 

 財政局 

専    決  

年 月 日  

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

 

 

 

 

４.10.14  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

28・外周  

護岸Ｂ―  

２基礎及  

び本体工  

）請負契  

約  

 

 

東洋・み  

らい・不  

動テトラ  

建設共同  

企業体  

 

 

４.９.16議決   

契約金額      

3,234,000,000円 

完成期限      

令和５年３月31日  

 

 

 

契約金額   

3,242,797,800円 

完成期限   

令和５年３月31日  

基礎工のための

作業船の回航費

が発生する等の

ため  

 

 

 

 

  同 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

29・外周  

護岸Ｂ―  

２基礎及  

び本体工  

）請負契  

約  

 

 

 

 

  同 

 

 

４.９.16議決   

契約金額      

2,787,062,197円 

完成期限      

令和５年３月31日   

 

 

 

契約金額   

2,893,585,200円 

完成期限   

令和５年３月31日  

地盤改良の結果

、地盤が想定以

上に盛り上がっ

たことに伴い土

捨工の量を増や

す等のため  
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４.10.17  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

36・中仕  

切堤築造  

工）請負  

契約  

 

東亜・み  

らい・り  

んかい日  

産建設共  

同企業体  

 

４.９.16議決   

契約金額      

2,690,015,557円 

完成期限      

令和５年12月28日  

 

 

契約金額   

2,690,582,400円 

完成期限   

令和５年12月28日  

関連工事により

地盤が想定以上

に盛り上がった

ことに伴い、地

盤改良工の施工

量を増やす等の

ため     

４.11.９  

汐見台小  

学校建替  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

戸田・京  

急・土志  

田建設共  

同企業体  

４.１.31専決    

契約金額   

2,583,900,000円 

完成期限   

令和５年６月30日

３.12.２専決    

契約金額   

2,533,300,000円 

完成期限   

令和５年６月30日

３.９.29議決   

契約金額      

2,517,900,000円 

完成期限      

令和５年６月30日  

契約金額   

2,722,739,800円 

完成期限   

令和５年６月30日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工期内に賃金等

の水準が著しく

変動し、契約金

額が不適当とな

る等のため   

４.11.11  

都岡小学  

校校舎建  

替工事（  

建築工事  

）請負契  

約   

小俣・サ  

カクラ建  

設共同企  

業体   

３.12.８専決 

契約金額   

1,405,800,000円 

完成期限   

令和５年２月28日   

３.９.29議決 

契約金額  

1,397,000,000円 

完成期限      

令和５年２月28日  

 

契約金額      

1,476,295,700円 

完成期限      

令和５年２月28日  

 

 

 

 

 

同  
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４.11.29

菅田の丘

小学校建

替工事（

建築工事

）請負契

約  

渡辺・昭  

和建設共  

同企業体  

４.９.16議決 

契約金額  

2,141,700,000円 

完成期限  

令和６年３月29日  

契約金額  

2,167,000,000円 

完成期限  

令和６年３月29日   

公共工事設計労

務単価等の改定

に伴う特例措置

により新単価を

適用するため  

  同 

勝田小学

校及び勝

田小学校

コミュニ

ティハウ

ス（仮称

）建替工

事（建築

工事）請

負契約 

  同 

４.９.16議決 

契約金額  

2,165,240,000円 

完成期限  

令和６年５月31日   

契約金額  

2,191,200,000円 

完成期限  

令和６年５月31日 

同
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参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （ 

   当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の
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規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価

格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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