
市報第３号 

 市報第３号 

変更契約の締結についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

令和７年５月23日 

横浜市長 山 中 竹 春 

財政局 

専  決

年 月 日

契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容） 

 変 更 理 由 

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前  
  変 更 後  

７.２.12

保土ケ谷

輸送事務

所新築工

事（建築

工事）請

負契約 

日成・大  

勝建設共  

同企業体  

６.11.15専決 

契約金額  

1,558,706,600円 

完成期限   

令和７年３月31日

５.11.16専決 

契約金額  

1,476,200,000円 

完成期限  

令和７年３月31日 

５.９.21議決 

契約金額  

1,465,200,000円 

完成期限  

令和７年３月31日 

契約金額  

1,583,748,100円 

完成期限  

令和７年３月31日  工事に伴う発生

土に基準値以上

の鉛が含まれて

いることにより

、当該発生土の

処分方法を変更

する等のため  
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７.２.13  

 

東部方面  

斎場（仮  

称）新築  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

 

大成・松  

尾・渡辺  

建設共同  

企業体  

６.９.12専決   

契約金額      

12,496,000,000円  

完成期限      

令和８年12月25日  

６.８.９専決 

契約金額   

12,419,000,000円  

完成期限   

令和８年12月25日

６.６.５議決 

契約金額   

12,317,690,000円  

完成期限   

令和８年12月25日  

 

契約金額   

12,551,000,000円  

完成期限   

令和８年12月25日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連工事により

地盤の状況が変

化したことに伴

い、土工の施工

量を増やすため 

７.２.14  

旧上瀬谷  

通信施設  

地区土地  

区画整理  

事業大門  

川雨水調  

整池建設  

工事請負  

契約   

 

 

戸田・Ｔ  

ＳＵＣＨ  

ＩＹＡ・  

横浜建設  

共同企業  

体  

 

 

６.８.30専決    

契約金額      

3,371,671,572円 

完成期限      

令和８年７月31日  

６.２.20議決    

契約金額      

3,344,992,750円 

完成期限      

令和８年７月31日  

 

契約金額   

3,524,986,586円  

完成期限   

令和８年７月31日  

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤の状況によ

り、土留工事を

行う範囲を拡張

するため    

 

 

 

７.２.18  

消防本部  

（別館）  

整備工事  

（建築工  

事）請負  

契約   

株式会社  

小俣組  

６.６.４専決    

契約金額      

888,800,000円  

完成期限      

令和７年２月28日  

５.９.21議決   

契約金額   

876,700,000円  

完成期限   

令和７年２月28日  

 

契約金額   

899,250,000円  

完成期限   

令和７年２月28日  

 

 

 

 

 

工事現場におけ

る週休２日の取

得の達成状況に

応じ、当該取得

に要する費用を

計上するため  
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７.２.26  

川辺町住  

宅改修工  

事（第１  

工区建築  

工事）請  

負契約  

 

小俣・サ  

カクラ建  

設共同企  

業体   

 

６.９.25議決   

契約金額      

1,206,700,000円  

完成期限      

令和８年１月15日  

 

契約金額   

1,215,500,000円  

完成期限   

令和８年１月15日  

公共工事設計労

務単価等の改定

に伴う特例措置

により新単価を

適用するため  

７.２.27  

尾張屋橋  

住宅（仮  

称）建替  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

株式会社  

小俣組  

６.８.22専決   

契約金額   

857,560,000円  

完成期限   

令和７年12月26日

６.６.５議決   

契約金額      

839,300,000円    

完成期限      

令和７年12月26日  

 

契約金額   

861,960,000円  

完成期限   

令和８年２月27日  

 

 

 

 

  

関連工事の進捗

状況等により施

工工程を見直し

たため     
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 参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （ 

   当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の
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規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価

格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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