
市第12号 

 

 市第12号議案 

二俣川小学校建替工事（建築工事）請負契約の変更 

 二俣川小学校建替工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契

約を次のように締結する。 

令和７年５月23日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

 二俣川小学校建替工事（建築工事）請負契約（令和５年９月21日

議決・令和５年12月７日一部変更専決・令和６年11月19日一部変更

専決）第４項中「2,360,708,900 円」を「 2,424,550,370 円」に改

める。 

提 案 理 由 

 二俣川小学校建替工事（建築工事）請負契約について契約金額を

変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第

２条の規定により提案する。 
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参 考

令 和 ５ 年 ９ 月 21 日 原 案 可 決 

令 和 ５ 年 12 月 ７ 日 一 部 変 更 専 決

令 和 ６ 年 11 月 19 日 一 部 変 更 専 決

市 第 38 号 議 案

二 俣 川 小 学 校 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結

二 俣 川 小 学 校 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ） の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入

札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す

る 。 

令 和 ５ 年 ９ 月 ７ 日 提 出

横 浜 市 長  山  中  竹  春

１ 工 事 名 二 俣 川 小 学 校 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ） 

２ 工 事 概 要 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 一 部 鉄 骨 造 ４ 階 建 １ 棟

7,813.56㎡

(1) 校 舎 部 分

１ 階 の 一 部 1,805.76 ㎡ 

２ 階 の 一 部 1,707.50 ㎡ 

３ 階 1,668.21 ㎡ 

  ４ 階 1,041.39 ㎡

 塔 屋 33.72 ㎡ 

計 6,256.58 ㎡ 

(2) 屋 内 運 動 場 部 分

１ 階 の 一 部 1,415.77 ㎡ 

２ 階 の 一 部  141.21 ㎡ 

計 1,556.98 ㎡ 
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(3) 屋 上 水 泳 プ ー ル 一 式

３ 工 事 場 所 旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 34 番 地 の １ 

４ 契 約 金 額    2,360,708,900 円 

５ 完 成 期 限 令 和 ７ 年 ６ 月 30 日 

６ 契 約 の 相 手 方 鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号

松 尾 ・ 安 藤 建 設 共 同 企 業 体 

代 表 者 

鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

株 式 会 社 松 尾 工 務 店

 代 表 取 締 役
松  本  文  明

社    長

松 尾 ・ 安 藤 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

１ 鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

株 式 会 社 松 尾 工 務 店

代 表 取 締 役
松  本  文  明

社    長

２ 磯 子 区 中 原 二 丁 目 １ 番 15 号

株 式 会 社 安 藤 建 設

代 表 取 締 役
安  藤  竜  一  

   社    長 
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