

耐震強化岸壁 計画・整備状況一覧

【港湾局】

| 施設区分 | 所在地 | 岸壁数 | 延長 (m) | | 完成時期等 |
|------------------|--|-----|--------|-------|----------------|
| | | | 計 画 | 整備済 | |
| 緊急物資等輸送用耐震強化岸壁 | 震災時には食料などの緊急物資や復旧資材の運搬に海上輸送が重要な役割を担うことが考えられるため、これに備えて耐震強化岸壁を拡充します。 | | | | |
| 大黒ふ頭 T4～T8 号岸壁 | 鶴見区大黒ふ頭 | 5 | 925 | — | |
| 山内ふ頭 岸壁 | 神奈川区山内町 | 1 | 130 | 130 | 平成 14 年3月完成 |
| みなとみらい 1号、2号岸壁 | 西区みなとみらい | 2 | 260 | 260 | 平成 14 年3月完成 |
| 新港ふ頭 9号岸壁 | 中区新港 | 1 | 340 | 340 | 令和元年9月完成 |
| 金沢木材ふ頭岸壁 | 金沢区幸浦 | 1 | 230 | 185 | 185mは平成14年3月完成 |
| 山下ふ頭 2号岸壁 | 中区山下町 | 1 | 200 | — | |
| 計 | | 11 | 2,085 | 915 | |
| 幹線貨物輸送用耐震強化岸壁 | 震災後も市民生活を支えるための経済活動の継続は不可欠です。そのため、コンテナ貨物を取扱う岸壁を耐震強化します。 | | | | |
| 本牧ふ頭 D4 岸壁 | 中区本牧ふ頭 | 1 | 300 | 300 | 平成 26 年9月完成 |
| 本牧ふ頭 D5 岸壁 | | 1 | 400 | — | 再整備中 |
| 本牧ふ頭 BC1 岸壁 | | 1 | 350 | 350 | 平成 15 年3月完成 |
| 本牧ふ頭 BC2 岸壁 | | 1 | 350 | 120 | 120mは令和4年7月完成 |
| 南本牧ふ頭 MC1、MC2 岸壁 | 中区南本牧 | 2 | 750 | — | |
| 南本牧ふ頭 MC3、MC4 岸壁 | | 2 | 900 | 900 | 令和 3 年4月完成 |
| 新本牧ふ頭 SH1、SH2 岸壁 | 中区本牧ふ頭 | 2 | 1,000 | — | |
| 計 | | 10 | 4,050 | 1,670 | |