

番号	分野別	資料の概要
37	スケジュール	基本計画策定までのスケジュール

■ 1月27日（月）	新市庁舎に関する調査特別委員会 ○新市庁舎の事業手法・スケジュールについて ○規模・事業費・収支シミュレーション（見直し）
------------	---

↓

■ 第1回定例会中 （2月上旬）	新市庁舎に関する調査特別委員会 ○新市庁舎整備基本計画（案）
---------------------	-----------------------------------

↓

■ 第1回定例会中 （2月／3月）	政策・総務・財政委員会 ○新市庁舎整備基本計画（案）
----------------------	-------------------------------

↓

■ 3月	横浜市経営会議（庁内意思決定）
------	-----------------

↓

■ 3月末	「新市庁舎整備基本計画」策定・記者発表・公表
-------	------------------------