

# 平成 27 年度 自転車等施策検討協議会スケジュール

- 本資料は、昨年度より協議を進めている自転車総合計画について、第5～8回のスケジュール及び検討内容を整理したものです。
- 第5回、第6回に分けて「とめる」「はしる」「まもる」「いかす」の取組施策体系を協議・確定し、第7回でそのスケジュール等とH28.2に予定するパブリックコメントに向けた協議を行い、第8回で計画を確定する予定です。

## 横浜市自転車総合計画(素案)

■昨年度の協議会では、現状の課題と目指す姿を確認後、施策の方向性と具体化に向けた考え方を整理し、施策(案)を提示  
 →現状を整理し、課題改善に向けた目標を明確化したうえで、将来を見据えた取組施策体系及びその推進体制、スケジュールを示す「自転車総合計画」を策定する

### 序 計画の策定にあたって

1. 計画の目的
2. 計画の位置付け(計画期間平成〇年～〇年)

自転車の現状を把握

### I 自転車を取り巻く社会の動き

1. 自転車への期待感の高まり
2. 全国的な自転車環境整備の動き
3. 横浜市の自転車の利用状況
4. これまでの取り組みと課題
5. 対応すべき課題の整理

課題改善に向けた目標

### II 自転車総合計画の目指す姿

自転車を正しく使って  
みんなが快適に 過ごせるまちへ

ルールを守って【安全に使える】

マチに合わせて【かしこく使える】

ハマの風を感じて【楽しく使える】

具体的取組(案)の提案

### III 施策体系と具体的取組み

**まもる** 守るための正しい知識

**はしる** 安全・快適な通行空間

**とめる** 使い方に応じた駐輪環境

**いかす** 自転車を適切に活かす仕掛け

## ①4つのテーマごとの取組施策体系の確定

### ■全体のねらい

- 自転車総合計画(素案)の策定に向けて、昨年度協議会で協議を行った方向性に沿って取組施策体系について整理・協議し、内容を確定

H27.7.16 開催

### 第5回 「とめる」「はしる」施策の検討

#### ■ねらい 「とめる」「はしる」に関し、取組施策体系を整理・協議

とめる

- ①駐輪需要に応じて必要な駐輪場の「量」を確保する
- ②多様な駐輪目的に対応するサービスの「質」を高める
- ③地域、民間、行政等が連携し、まちに適した駐輪対策を進める

はしる

- ①整備目標を見据え自転車ネットワーク整備指針を見直す
- ②整備指針に基づく自転車通行空間整備実行計画をつくる
- ③円滑な整備を実現する合意形成の手順と推進体制をつくる

H27.9.1 開催

### 第6回 「まもる」「いかす」施策の検討

#### ■ねらい 「まもる」「いかす」に関し、取組施策体系を整理・協議

まもる

- ①市の自転車の利用ルールを明確に示す
- ②生涯を通じて『ハマチャリルール(仮)』を学べる機会をつくる
- ③『ハマチャリルール(仮)』を教えられる素材をつくる
- ④『ハマチャリルール(仮)』を自然に遵守できる環境をつくる

いかす

- ②「自転車の困りごと」の解消に繋がる利用情報を充実する
- ②多様な自転車ニーズに対応できる体制・制度をつくる
- ③自転車が活きるまちづくりに向けて計画・事業を充実する

H28.3 以降

### 第8回 自転車総合計画(案)の確定

- ねらい
- パブリックコメントの実施結果等を受け、自転車総合計画(素案)を修正した「計画案」を確認
- 今後の施策推進に向けた協議会の関わり方を協議

第5回、第6回  
取組施策体系の確定

第7回  
推進体制、スケジュールの確定

取組施策体系の確定(具体取組の項目及び内容)

## ②取組の推進体制、スケジュール確定 パブリックコメント実施に向けた検討

### ■全体のねらい

- 第5回、第6回協議会において確定する取組施策体系について、推進体制と実施時期について確認
- 自転車総合計画(素案)の全体構成及び、概要版(案)について確認後、パブリックコメント実施に向けて協議

H27.11.4 開催予定

### 第7回 推進体制、スケジュールの検討 パブリックコメント実施に向けた検討

テーマ① 推進体制、スケジュールの確認

- ねらい 推進体制、スケジュールを確認し、実行性のある計画として確定

協議事項

- ①施策のスケジュール(短期・中期・長期)
- ②施策を推進する庁内部局と市民・企業等との連携方策のあり方

テーマ② パブリックコメント実施に向けた調整

- ねらい 自転車総合計画(素案)及び概要版(案)の確認と計画及びパブリックコメントの周知・PR手法の協議

協議事項

- ①自転車総合計画(素案)及び概要版の確認  
→理念等を含む素案の全体構成の確認及び市民に分かりやすい形での概要版の作成
- ②計画及びパブリックコメントの周知・PR手法の検討  
→より効果的なパブリックコメント実施に向けた方策の検討

自転車総合計画に対する  
パブリックコメント実施(平成 28 年 2 月)

協議事項

- ①パブリックコメントの実施結果を踏まえた計画案
- ②自転車総合計画に定める施策推進に向けた協議会の役割

第7回  
パブコメ資料  
の確定  
(素案、概要版)