

計画改定に向けたスケジュール（予定）

1 計画改定に向けたスケジュール

日程		内容
平成 29年	10月	<ul style="list-style-type: none"> 環境創造審議会に諮問（10月27日） 環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会（29年度第1回） （現行計画の進捗状況、背景・意義、基本的事項等）（10月30日）
	12月頃	<ul style="list-style-type: none"> 環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会（29年度第2回） （削減目標、対策・施策、進捗管理等）（12月28日）
平成 30年	2月～ 3月頃	<ul style="list-style-type: none"> 環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会（29年度第3回） （環境創造審議会からの答申案） 環境創造審議会から答申（3月頃）
	5月～ 8月頃	<ul style="list-style-type: none"> 素案の確定（5月頃） パブリックコメントの実施（約1か月間）
	9月～ 10月頃	<ul style="list-style-type: none"> 原案の確定（9月頃） 実行計画の改定・公表

2 各部会の審議内容

（1）第1回部会

- 確認事項
 - ・ 現行計画の進捗状況
 - ・ 計画を改定する背景・意義
- 審議事項
 - ・ 改定の方向性
 - ・ 将来像
 - ・ 基本方針、目標年・基準年 等

（2）第2回部会

- 確認事項
 - ・ 第1回部会指摘事項への対応
- 審議事項
 - ・ 削減目標（温室効果ガス排出量、その他）
 - ・ 計画体系（方針、対策・施策、事業の体系構築、指標や事業量目標の設定）
 - ・ 進捗管理の考え方（削減目標、指標、事業量目標） 等

（3）第3回部会

- 確認事項
 - ・ 第2回部会指摘事項への対応
- 審議事項
 - ・ 答申案