

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年02月06日

計画の名称	横浜市における安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）【重点】												
計画の期間	平成30年度～令和03年度（4年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	横浜市												
計画の目標	横浜市防災計画において、都市公園は震災時の安全な避難場所や避難路のほか、災害の延焼阻止空間、救護活動の拠点、応急仮設住宅用地等として重要な役割に位置付けられています。 身近な住環境における防災性向上のため、まとまった土地利用転換などの機会を捉えて公園用地を確保し、広域防災拠点及び広域避難地となる防災機能を備えた都市公園の整備を進めます。 また、公園利用者が安全に安心して利用できる公園として、公園施設の長寿命化計画の策定及び当該計画に基づく都市公園の整備を進めます。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	10,195	A	10,145	B	0	C	50	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.49	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H30末	H33末
1	防災公園となる都市公園の整備により、災害時に避難可能となる人数を約42,000人増加させる。			
	防災公園となる都市公園の整備により避難可能な人数の増加 ' = 避難可能増加人数（人）= 防災公園となる都市公園整備面積のうち避難場所として使用可能面積（増加面積㎡）/避難場所の一人あたりの専有面積（1㎡/人）	0人	0人	42000人
2	公園施設長寿命化計画の策定率の増			
	個別施設ごとの長寿命化計画の策定率 公園施設長寿命化計画策定済み公園施設数 / 長寿命化計画対象公園施設数	91%	97%	100%
3	公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設（遊具等）の割合の増			
	公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設（遊具等）の割合 公園施設長寿命化計画に基づきR2からR3年度までに老朽化した公園施設数/公園施設長寿命化計画に定められたR2からR3末までの老朽化対策の対象公園	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
1 小柴貯油施設跡地公園一部開園による使用可能面積（約2.0ha）の増、舞岡町公園完成による使用可能面積（約2.0ha）及び港の見える丘公園拡張部分の完成による使用可能面積（約0.2ha）増に対する総計約4.2haに対する避難可能人数の増。2 長寿命化計画はH32年度末で全公園策定済み。当初現況値についてはH28年度末数値。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（小柴貯油施設跡地公園）	用地取得、園路・施設整備等 15ha	横浜市	■	■	■	■		2,270		-
	A12-002	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（こども自然公園）	既存公園内施設の再整備 48 ha	横浜市	■	■	■	■		240		-
	A12-003	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（金沢自然公園）	施設更新・バリアフリー化等 57.8ha	横浜市	■	■	■	■		507		-
	A12-004	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（横浜動物の森公園）	拡張部分用地取得、園路・施設整備、既設公園内施設の再整備 20ha	横浜市	■	■	■	■		963		-
	A12-005	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（舞岡町公園）	用地取得、園地整備等12.7ha	横浜市	■	■	■	■		738	7.03	-
	A12-006	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（富岡総合公園）	既存公園内施設の再整備 21 .9ha	横浜市	■	■	■	■		511		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（野島公園）	既存公園内施設の再整備 15.7ha	横浜市		■	■	■		385	-	
	A12-008	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（舞岡公園）	用地取得	横浜市			■	■		200	-	
	A12-009	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（港の見える丘公園）	拡張部分の用地取得、施設整備等 0.25ha	横浜市	■	■	■	■		799	-	
	A12-010	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（谷本公園）	用地取得	横浜市	■	■	■	■		390	-	
A12-011	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（中田中央公園）	用地取得、運動広場、園路・広場整備等 0.9ha	横浜市	■	■	■	■		104	-		
A12-012	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（三枚町公園）	用地取得、園路・広場整備等 9.4ha	横浜市	■	■	■	■		692	-		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（南本宿公園）	用地取得	横浜市	■	■	■	■		513	9.78	-
	A12-014	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	横浜市公園施設長寿命化計画策定	新規計画策定 約11公園	横浜市	■	■	■			10		-
	A12-015	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（新横浜公園）	園路・施設整備等 2.8ha	横浜市			■			1,200		策定済
		「国際的なイベントに関連する都市公園の整備」から移行																	
	A12-016	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（横浜動物の森公園）（5 か年防公）	老朽化した施設の再整備	横浜市			■	■		30		-
	A12-017	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（舞岡町公園）（5 か年防公）	園路、広場等の整備	横浜市			■	■		100		-
	A12-018	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（富岡総合公園）（5 か年防公）	園路、広場等の整備	横浜市			■	■		80		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（野島公園）（５か年防公）	法面改修	横浜市			■	■		20		-
	A12-020	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	横浜市公園施設長寿命化対策支援事業（５か年老朽）	老朽化施設（遊具等）の更新（２公園）	横浜市			■	■		50		策定済
	A12-021	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（新治里山公園）	用地取得	横浜市				■		93		策定済
	A12-022	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（小柴貯油施設跡地公園）（５か年防公）	広場等の整備	横浜市				■		250		-
											小計						10,145		
											合計						10,145		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	-	-	都市公園事業（ナラ枯れ対策等）	ナラ枯れ対策等のための伐採工事等	横浜市				■		50	-	
		ナラ枯れ対策等を講ずることにより、公園利用者が安全に安心して利用できる。																	
											小計						50		
											合計						50		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
評価の透明性、客観性、公正さを確保するため、学識経験者を入れた評価を実施しました。	令和 6 年度
	公表の方法 横浜市ホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園の整備により避難可能面積が増加しました。また、公園施設長寿命化計画策定により、公園施設の改築・更新に係る計画的な長寿命化対策が図られました。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	ナラ枯れ対応など、樹木の安全への対応を行いました。また、今後の公園の新設や施設改良・再整備を行う際、より安全・安心な視点で整備方針を検討するようになりました。
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き市民の安全・安心な公園利用を進め、市民の多様なニーズにも答えられるような整備を行っていきます。また、公園施設長寿命化計画に基づき、施設の維持・修繕・更新等を進めていきます。 ■ 有識者意見 ・ 港の見える丘公園での埋蔵文化財発掘調査や小柴自然公園における土壌調査等の影響により、予定通りの進捗とはならなかったことは理解できる。引き続き目標達成に向けての早期整備が望まれる。 ・ 各施設の老朽化調査に基づいて優先度をつけて計画的に実施すべき修繕・更新工事を行ったと判断できる。引き続き、公園施設長寿命化計画に基づく点検・調査をもとに、安全・安心な公園整備の促進が望まれる。 ・ ナラ枯れ対策についても安全対策が図られるよう計画的な予算措置ならびに、機動的な対応を引き続き行うことが望まれる。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	防災公園となる都市公園の整備により避難可能な人数の増加		
	最 終 目標値	42000人	一部において、土壌改良工事や埋蔵文化財発掘調査が必要になるなど、当初の予定よりも事業進捗に遅れが生じたためです。
	最 終 実績値	15724人	
2	個別施設ごとの長寿命化計画の策定率		
	最 終 目標値	100%	R2年度の事業が入札不調になり、当該年度での実施ができなくなったためです。
	最 終 実績値	73%	
3	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	