

## 令和2年度 事業計画

令和元年度事業の実施結果と反省を踏まえ、令和2年度事業計画を下記のとおり進めます。

1. 防災まちづくり計画の推進 (会長・副会長)
 

「防災まちづくり計画」の推進に向け、支援スタッフの協力を得て、役員会、事業部会や検討会を開催して推進します。
2. まちづくり協議会の広報 (広報部)
 

会員の方に協議会の活動状況や推進状況を知って頂くため「夢まちづくりニュース」を2回程度発行し、誰もがみられるよう全戸配布をしていきます。
3. まちづくり事業基金の確保 (夢やさい事業部)
 

まちづくり事業の自費負担分の積立て、また地域との交流を深め協議会情報の発信の場として、引き続き「夢やさいの販売」を第3日曜日に3か所で6回程度計画します。  
夢やさいの仕入れや販売等の方法は、会員に協力を呼びかけ販売体制を強化します。
4. 他地区交流および先進事例施設等の見学 (会長・副会長：事務局)
 

防災まちづくりに取り組んでいる、当地区と同様な他地区協議会と相互交流を行います。併せて先進的な事例や防災施設などについて視察見学を行い、活動の参考とします。
5. 新 防災まちづくり計画の確定 (役員会：事務局)
 

協議会活動が10年以上を経過し、令和2年度に「まちづくりプラン認定」の更新を行い、昨年度検討した「新 防災まちづくり計画 (案)」の承認を頂き、市の審査会へ申請します。
6. 各事業部の活動計画
  - (1) いえ・みち事業部
    - a. 避難経路の安全対策事業は、危険な崖地上避難路2か所の転落防止柵設置を検討します。広域避難場所入口案内看板1か所に太陽光蓄電型LED照明の追加取付けを計画します。
    - b. 避難経路の行止り改善事業は、地権者や町内会の協力を得て、2か所の対策を進めます。
    - c. 促進路線の拡幅は、縁石後退、電柱移設を会員からの情報を早期に入手し、対応します。なお見晴坂中間角地の縁石後退、電柱移設他は、横浜市、町内会と協力して進めます。
    - d. 空き家空き地対策は、東台会土地提供者からの「まちの防災広場」設置に協力します。また、いえみち事業部員が町内を一巡し、新たな目で懸案個所の再確認を行います。
  - (2) 災害対策合同本部
    - a. 防災広場は、備蓄庫機材の整備と備蓄品の整理と拡充を目指します。また防災広場の活用について、各町内会での利用に協力します。
    - b. 安否確認訓練は、年2回程度の実施を目指し、連絡体制はこのまま継続します。
    - c. 防災たよりは、年3回を目途に継続して発行し、防災意識を高めます。
    - d. 防災イベントは、各町内会合同での実施を準備します。
    - e. 防災机上訓練は、災害対策合同本部の各班での実施を推進します。
    - f. ぼうさいマップは、新規施設を加えた改訂版を作成し、予算化して全戸配布します。

	会議	行事	夢やさい販売・ニュース発行
4	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 165回役員会(4/16)	協議会設置設備(防災広場)点検整備(4月)	夢やさい販売(4/19)
5	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 166回役員会(5/21)	避難・安否確認訓練(手ぬぐい表示)(5月)	
6	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議	第15回 まちづくり協議会 総会 (6/14(日))	夢やさい販売(6/21)
7	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 167回役員会(7/16)	協議会設置設備(防災ポンプ他)点検(7月)	夢まちづくりニュースNO.30発行
8	お休み		
9	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 168回役員会(9/17)		
10	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 169回役員会(10/15)	防災イベント(10/18(日))	夢やさい販売(10/18)
11	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 170回役員会(11/19)	先進事例見学(10月)	夢やさい販売(11/15)
12	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 171回役員会(12/17)	協議会設置設備(雨水タンク他)点検(12月)	夢やさい販売(12/20)
1	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 172回役員会(1/21)		
2	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 173回役員会(2/18)	まちづくり検討会(中間報告)(2/11(祝))	夢まちづくりニュースNO.31発行
3	いえ・みち事業部会、災害対策合同本部会議 174回役員会(3/18)		夢やさい販売(3/21)