

第7次横浜市住宅政策審議会の 進め方

1. 第7次横浜市住宅政策審議会の進め方

2

スケジュール（予定）

	第1回 審議会	専門部会 (計6回)	第2回 審議会	第3回 審議会	第4回 審議会	※議決なしの場合 令和4年10月			
	令和3年 4月30日	5月下旬 ～8月下旬	10月27日	12月23日	令和4年 3月25日	令和4年 5月10日	5月	7月	令和5年 1月※
議論の 視点	政策論		計画改定論			答申	計画 改定 原案 策定	パブリッ クコメン ト	計画 改定
	諮問	●マンション ●社会環境の変化 ●住宅ストック ●居住者・コミュニティ ●マンション ●住宅ストック（省エネ）	中間 とりまとめ	答申素案	答申案				

専門部会 [第1部会]	専門部会 [第2部会]	専門部会 [第3部会]	専門部会 [第4部会]	専門部会 [第1部会]	専門部会 [第3部会]
5月27日	6月22日	7月9日	7月30日	8月4日	8月31日
マンション (管理適正化・ 円滑化)	社会環境の 変化	住宅ストック	居住者・ コミュニティ	マンション (管理適正化 推進計画※)	横浜ならで はの住宅の 省エネ対策 のあり方

※「マンション管理適正化推進計画」
の策定スケジュール

○令和4年1月中旬～2月中旬
市民意見募集

○4月
計画策定