

市第 147 号議案 平成 27 年度横浜市一般会計補正予算（第 3 号）
（資源循環局関係部分）について

1 職員人件費 [9 款 1 項 1 目 資源循環総務費]

(1) 補正理由

人事委員会勧告に対応した給与改定に伴う増加額を補正します。

(2) 補正額

(単位：千円)

補正額	財源内訳			
	国県支出金	市債	その他	一般財源
131,901	—	—	—	131,901

2 南本牧廃棄物最終処分場第 5 ブロック排水処理施設整備事業費

[9 款 2 項 3 目 処分地費]

(1) 補正理由

南本牧第 5 ブロック廃棄物最終処分場が供用開始となる平成 29 年度に合わせて、26 年度より、処分場から発生する浸出水処理を行う排水処理施設の整備を行っています。

今回、循環型社会形成推進交付金の認証増等に伴い、工事費を補正します。

(2) 補正額

(単位：千円)

補正額	財源内訳			
	国県支出金	市債	その他	一般財源
83,815	59,958	24,000	—	△143

ア 水処理設備工事

28 年度に計画していた工事を一部前倒しし、国費を充当します。

(単位：千円)

		当初	補正	補正後
工事費		3,196	45,308	48,504
財源	国庫補助	0	28,230	28,230
	市債＋一般財源	3,196	17,078	20,274

イ 土木工事

財源更正を実施します。

(単位：千円)

		当初	補正	補正後
工事費		302,301	0	302,301
財源	国庫補助	8,412	31,728	40,140
	市債＋一般財源	293,889	△ 31,728	262,161

ウ 建築工事

実施設計において工程等を見直す中で、当初予定していた機械棟の工事と別途発注予定であった薬品ヤードの工事を併せて実施するなど、設計内容を変更します。

(単位：千円)

	当初	補正	補正後
工事費	97,010	38,507	135,517
財源	国庫補助	0	0
	市債＋一般財源	97,010	38,507

(3) 債務負担行為補正

建築工事については、27 及び 28 年度の 2 箇年工事として機械棟の建設工事の債務負担を設定していましたが、今回の設計の見直しにより、28 年度に計画していた薬品ヤードの工事を機械棟の工事と併せて実施することになったため、その増額分について限度額の設定を補正します。

当初設定額	150,000 千円
補正後設定額	210,000 千円