

市第29号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第1・2工区電気設備工事）請負契約の変更

南区総合庁舎移転新築工事（第1・2工区電気設備工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成26年5月16日提出

横浜市長 林 文子

南区総合庁舎移転新築工事（第1・2工区電気設備工事）請負契約（平成26年2月21日議決）第4項中「1,383,480,000円」を「1,409,227,200円」に改める。

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第1・2工区電気設備工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案可決

市第 152 号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第 1・2 工区電気設備工事）
）請負契約の締結

南区総合庁舎移転新築工事（第 1・2 工区電気設備工事）の請負
について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次
のように契約を締結する。

平成 26 年 2 月 14 日 提出

横浜市長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 南区総合庁舎移転新築工事（第 1・2 工区電
気設備工事） |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 受変電設備工事 一式
(2) 幹線動力設備工事 一式
(3) 電灯・コンセント設備工事 一式
(4) 弱電設備工事 一式
(5) 防災その他設備工事 一式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 南区浦舟町 2 丁目 33 番地 |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,383,480,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平成 27 年 12 月 25 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 西区平沼一丁目 2 番 23 号
シンデン・共栄・窪倉建設共同企業体
代表者
西区平沼一丁目 2 番 23 号
株式会社シンデン |

代表取締役社長 梶原 洋

シンデン・共栄・窪倉建設共同企業体の構成員

- 1 西区平沼一丁目 2 番 23 号

株式会社シンデン

代表取締役社長 梶原 洋

- 2 中区住吉町 2 丁目 24 番地

株式会社共栄社

代表取締役社長 山口 宏

- 3 港北区小机町 2,600 番地の 46

窪倉電設株式会社

代表取締役社長 窪倉 敏