

市第38号議案

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事請負契約
約の変更

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事請負契約の一部
を変更する契約を次のように締結する。

平成27年 5 月 21 日提出

横浜市長 林 文 子

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事請負契約（平成
27年 2 月 20 日議決）第 4 項中「3,213,324,000 円」を「3,266,727,
840 円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事請負契約につい
て契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に
関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 27 年 2 月 20 日 原案 可決

市 第 199 号 議 案

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事請負契約の締結

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 27 年 2 月 10 日 提出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | | |
|---|-------------|--|-----------|
| 1 | 工 事 名 | 高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備
工事 | |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 仮設工 | 一式 |
| | | (2) 土工 | 一式 |
| | | (3) 函 <small>かん</small> きよ工 | |
| | | 延長 | 83 m |
| | | 幅 | 30 ～ 38 m |
| 3 | 工 事 場 所 | 緑区北八朔町 220 番の 4 地先から 218 番の 6
地先まで | |
| 4 | 契 約 金 額 | 3,213,324,000 円 | |
| 5 | 完 成 期 限 | 平成 28 年 12 月 28 日 | |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中区本町 4 丁目 43 番地
戸田・京急・横浜建設共同企業体
代表者
東京都中央区京橋 1 丁目 7 番 1 号 | |

戸田建設株式会社

代表取締役社長 今井雅則

上記代理人

中区本町4丁目43番地

戸田建設株式会社横浜支店

支店長 佐橋輝男

戸田・京急・横浜建設共同企業体の構成員

- 1 東京都中央区京橋1丁目7番1号

戸田建設株式会社

代表取締役社長 今井雅則

- 2 東京都港区高輪2丁目21番28号

京急建設株式会社

代表取締役社長 三富利夫

- 3 栄区小菅ヶ谷四丁目26番11号

横浜建設株式会社

代表取締役社長 須藤剛