

市第34号議案

高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事請負契約
の変更

高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事請負契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

平成28年 5 月 20 日 提出

横浜市長 林 文 子

高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事請負契約（平成28
年 2 月 24 日 議決）第 4 項中「1,684,368,000 円」を「1,685,961,000
円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事請負契約について
契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関
する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 28 年 2 月 24 日 原案 可決

市 第 216 号 議 案

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 (東 方 地 区) 街 路 整 備 工 事 請 負 契 約
の 締 結

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 (東 方 地 区) 街 路 整 備 工 事 の 請 負 に つ い て 、
一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契
約 を 締 結 す る 。

平 成 28 年 2 月 16 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 (東 方 地 区) 街 路 整 備 工
事 |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 仮 設 工 一 式
(2) 土 工 一 式
(3) 函 ^{かん} き ょ 工
延 長 105 m
幅 6 ~ 37 m |
| 3 | 工 事 場 所 | 都 筑 区 東 方 町 651 番 の 9 地 先 から 655 番 の 1
地 先 まで |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,684,368,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 30 年 3 月 16 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 神 奈 川 区 反 町 2 丁 目 16 番 地 の 8
前 田 ・ 西 武 ・ 小 俣 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
東 京 都 千 代 田 区 富 士 見 2 丁 目 10 番 2 号 |

前田建設工業株式会社

代表取締役社長 小原好一

上記代理人

神奈川県反町2丁目16番地の8

前田建設工業株式会社横浜営業所

所長 山本貴與徳

前田・西武・小俣建設共同企業体の構成員

- 1 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

前田建設工業株式会社

代表取締役社長 小原好一

- 2 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号

西武建設株式会社

代表取締役社長 宮本文夫

- 3 南区新川町5丁目28番地

株式会社小俣組

代表取締役社長 小俣務