
【都整－１】

市道環状４号線交差点改良事業

都市整備局上瀬谷交通整備課

横浜市公共事業事前評価

令和６年１月26日



【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

事業箇所 目黒交番前交差点

（瀬谷区瀬谷町７４４９番地先から瀬谷区北町２２番地先まで）
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【１ 事業概要】

旧上瀬谷通信施設地区

案内図
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事業内容 目黒交番前交差点の立体交差化

（環状４号線の車道４車線のうち、第二通行帯２車線を高架化）

【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業 【１ 事業概要】



事業スケジュール 令和５年度～令和８年度
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年度 令和５年度
（２０２３）

令和６年度
（２０２４）

令和７年度
（２０２５）

令和８年度
（２０２６）

令和９年度
（２０２７）

事
業
予
定

ＧＲＥＥＮ
×

ＥＸＰＯ
２０２７

詳 細 設 計
供
用
開
始

総事業費 約 31 億円（国庫補助金を活用）

橋 梁 部 工 事

アプローチ部工事

【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業 【１ 事業概要】



現況写真

上川井ＩＣ

目黒

瀬谷橋

工業
団地

工業団地

横浜町田ＩＣ

目黒交番前①
③

②
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業 【２ 事業の必要性】

②

① ③
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

① 必要性・優先度

・ 目黒交番前交差点は「主要渋滞箇所」に

位置付けられている

・ 旧上瀬谷通信施設地区の土地利用転換や

ＧＲＥＥＮ × ＥＸＰＯ ２０２７の開催に伴って

さらに交通量の増加が予想される

↓

来街者＆交通量が確実に増加

土地利用に合わせた整備が必要

【２ 事業の必要性】

出典：国土交通省
（首都圏渋滞ボトルネック対策協議会）
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

② 社会経済情勢

左側：GREEN×EXPO 2027のイメージ

右上：テーマパークゾーンのイメージ

右下：公園隣接ゾーンのイメージ

【２ 事業の必要性】
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

③ 上位計画における位置付け

横浜市中期計画（2022-2025）

戦略５ 『新たな価値を創造し続ける郊外部のまちづくり』

・政策26‐５ 「郊外部における新たな活性化拠点の形成」

・政策26‐６ 「国際園芸博覧会の開催に向けた取組の推進」

戦略９ 『市民生活と経済活動を支える都市づくり』

・政策36 「交通ネットワークの充実」

【２ 事業の必要性】
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

① 費用便益分析（定量的事項）

国土交通省「費用便益分析マニュアル」に基づき B/C を算出

※ 便益 → 走行時間の短縮、走行経費の減少、交通事故の減少を対象

※ 費用 → 道路整備に要する工事費、補償費、間接経費等を計上

総便益（Ｂ） 総費用（Ｃ） 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

206億円 31億円 6.6

【３ 事業の効果】
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

② 定性的事項

・ 「主要渋滞箇所」の混雑緩和 ・ 瀬谷区北部の道路ネットワーク強化

瀬谷

下川井IC

上川井IC

三ツ境下草柳線
瀬谷

横浜町田IC

【３ 事業の効果】
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

② 定性的事項

・ 将来の新たな土地利用による
交通需要の増加に対応

・ GREEN×EXPO ２０２７における
シャトルバスの定時性の確保
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約4.5割

約4.5割

約１割

広域からの主なアクセスルート

近郊からの主なアクセスルート

駅シャトルバスの運行ルート

立体交差化で自動車による

円滑な交通アクセスを確保

【３ 事業の効果】
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

③ コスト縮減の取組

・ 維持修繕が容易な構造

（耐候性鋼材の採用により、

橋桁等の塗装が不要となり

維持管理が省力化）

・ 建設発生土の工事間流用

（運搬費・処分費の縮減）

・ 再生材の使用

（アスファルト、路盤材等）

【３ 事業の効果】

類似箇所（瀬谷跨線橋）
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

・ 騒音と排気ガスの低減

・ 重機の使用回数低減、工事期間の短縮

・ 省エネルギー型機器の採用

・ 建設副産物の有効活用

・ 総合評価落札方式におけるY-SDGｓ認証状況の評価

【４ 環境への配慮】
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【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

地元向けに事業説明会を実施
（令和５年１１月２４日・２５日）

出席者 延べ 27名

令和６年度に工事説明会を実施予定

【５ 地域の状況等】



15

【都整－２】 市道環状４号線交差点改良事業

市民意見募集を実施予定 （令和６年２月１日～２月２９日）

【６ その他】



ご清聴ありがとうございました
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