
令和７年７月 週休２日工事制度改定の概要

他産業と遜色ない建設業の働き方の実現、週休２日の質の向上へ

完全週休２日を目指して

「完全週休２日(土日)の柔軟化」

地域の実情を踏まえて現場閉所による

完全週休２日(土日)で振替休日を取得可能に

「交替制の完全週休２日の新設」

交替制の完全週休２日を新設し

技術者等の適切な休日を確保

定義 積算方法

「補正係数の見直し」

完全週休２日の補正係数を新設、

通期の補正係数を廃止

「予定価格への反映」

完全週休２日の補正を予定価格に計上、

達成状況に応じて減額措置もあり

成績評定

「完全週休２日の加点の見直し」

交替制でも完全週休２日の加点が可能に

「通期の達成を前提とした見直し」

通期を達成した場合の加点を廃止、

通期が未達成の場合は減点

Ｒ６年度実績

完了工事における４週８休達成率：94％ （４週８休達成工事の内訳※ 完全週休２日達成：36％、月単位達成：52％）

令和７年７月単価を適用した工事から適用

※令和６年７月要領適用工事の完了工事のみで集計



▍定義

完全週休２日(土日)の柔軟化

現場閉所の完全週休２日(土日)とは、対象期間のすべての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った状態をいい、

別の曜日に振替で現場閉所を行った場合は、完全週休２日（土日）として扱わない
旧

新

交替制の完全週休２日の新設

交替制の完全週休２日とは、対象期間の全ての

週で現場に従事した技術者及び技能労働者が、

交替しながら１週間に２日間以上の休日を

確保する状態をいう

新

現場閉所の完全週休２日(土日)とは、対象期間のすべての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った状態をいい、

受注者の責によらず行わざるを得ない場合は、土日に替わる現場閉所日を週単位内で指定することができる

月 火 水 木 金 土 日

振替 振替 施工 施工

振替の例

地元との協議で

土日に施工しないと…

完全週休２日

達成

発注者へ
事前に連絡

参考：週休２日の達成が難しい場合

以下の制度を利用し、週休２日の達成を目指します

• 振替休日

• 工期延期（工期に遅れが発生した場合※）

• 対象外期間の設定（振替休日の設定が困難な場合※）

※受注者の責によらない場合のみ適用可能

新設

新設



補正係数の見直し(土木工事)

▍積算方法 ① ー 1

現場閉所

補正係数 労務費
機械経費
（賃料）

共通仮設
費率

現場管理
費率

週単位
完全週休２日 ー ー ー ー

月単位 1.04 1.02 1.03 1.05

通期 1.02 1.02 1.02 1.03

交替制

補正係数 労務費
機械経費
（賃料）

共通仮設
費率

現場管理
費率

週単位
完全週休２日 ー ー ー ー

月単位 1.04 ー ー 1.03

通期 1.02 ー ー 1.01

現場閉所

補正係数 労務費
機械経費
（賃料）

共通仮設
費率

現場管理
費率

週単位
完全週休２日

1.02 ー 1.02 1.03

月単位 1.02 ー 1.01 1.02

通期 ー ー ー ー

交替制

補正係数 労務費
機械経費
（賃料）

共通仮設
費率

現場管理
費率

週単位
完全週休２日

1.02 ー ー 1.03

月単位 1.02 ー ー 1.02

通期 ー ー ー ー

旧 新

旧 新

新設

変更

廃止

新設

完全週休２日の補正新設

通期の補正廃止

変更

廃止



交替制

補正係数 労務費 現場管理費

週単位
完全週休２日 ー ー

月単位 1.04 ー

通期 1.02 ー

交替制

補正係数 労務費 現場管理費

週単位
完全週休２日

1.02 1.01

月単位 1.02 ー

通期 ー ー

現場閉所

補正係数 労務費 現場管理費

週単位
完全週休２日 ー ー

月単位 1.04 ー

通期 1.02 ー

補正係数の見直し(建築工事)

▍積算方法 ① ー 2

現場閉所

補正係数 労務費 現場管理費

週単位
完全週休２日

1.02 1.01

月単位 1.02 ー

通期 ー ー

旧 新

旧 新

新設

変更

廃止

新設

完全週休２日の補正新設

通期の補正廃止

変更

廃止



達成状況に応じて契約変更 < 減額もあり >

達成状況に応じた契約変更パターン
入札時は 設計図書で週休２日工事の適用・除外を確認

入札価格に完全週休２日の補正を反映※

▍積算方法 ②

予定価格への反映

予定価格は補正を行わずに積算し

4週8休達成の場合は契約変更（増額）
旧 新

予定価格は完全週休２日の補正を計上して積算し

完全週休２日未達成の場合は契約変更（減額）

予定価格 < 補正なし ＞

契約

施工

達成状況確認

達成状況に応じて契約変更 < 増額もあり >

契約

施工

達成状況確認

予定価格 < 完全週休２日の補正あり ＞

入札時のポイント

適用工事

除外工事 入札価格での補正なし

完全週休２日達成 変更なし

月単位達成 減額(補正あり)

通期達成・未達成 減額(補正なし)

※ 適用工事のうち管内一円工事や⼟⽇休⼯が仕様書等で
条件となっている⼯事等は引き続き補正の対象外



▍成績評定

完全週休２日の加点・通期の達成を前提とした見直し

考査項目 評価内容 方法 配点

創意工夫 現場閉所で完全週休２日(土日)を達成 加点 1.4

創意工夫 現場閉所・交替制で月単位を達成 加点 1.0

創意工夫 通期を達成 加点 0.5

旧

考査項目 評価内容 方法 配点

創意工夫 現場閉所で完全週休２日を達成（交替制も含む） 加点 1.4

創意工夫 現場閉所・交替制で月単位を達成 加点 1.0

創意工夫 通期を達成 ー ー

創意工夫 通期が未達成の場合 減点 -1.0

新

（現場閉所：最大1.4点、交替制：最大1.0点）

廃止

新設

（現場閉所・交替制：最大1.4点）

通期の加点を廃止、未達成の場合の減点を追加
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