
市報第 24 号 

 

市報第24号 

   変更契約の締結についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

令和３年12月７日 

横浜市長 山 中 竹 春 

 財政局 

専    決  

年 月 日  

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

 

 

 

３.８.３  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

22・外周  

護岸Ａ基  

礎工）請  

負契約   

東洋・あ  

おみ・大  

本建設共  

同企業体  

 

３.２.19議決   

契約金額      

2,047,100,000円 

完成期限     

令和３年12月28日   

 

 

契約金額   

2,044,407,200円 

完成期限   

令和４年３月31日  

関連工事と作業

船を共用する等

のため及び関連

工事の進捗状況

により着手が遅

れたため   

 

 

 

３.８.５  

 

 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

23・外周  

護岸Ａ基  

礎工）請  

負契約  

 

 

東亜・松  

浦建設共  

同企業体  

  

 

３.６.４議決   

契約金額      

2,174,700,000円 

完成期限      

令和４年３月 31 日 

 

 

 

契約金額   

2,177,391,700円 

完成期限   

令和４年３月31日   

  

 

公共工事設計労

務単価等の改定

に伴う特例措置

により新単価を

適用するため 
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３.８.19  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

10・外周  

護岸Ｂ―  

１基礎及  

び本体工  

）請負契  

約   

 

 

 

若築・松  

浦企業建  

設共同企  

業体  

 

  

  

２.12.４専決    

契約金額   

1,138,503,300円 

完成期限   

令和４年１月20日

２.８.28専決    

契約金額   

1,057,939,300円 

完成期限   

令和３年９月15日

２.７.７議決   

契約金額      

1,056,000,000円 

完成期限      

令和３年９月15日  

 

契約金額   

1,161,029,100円 

完成期限   

令和４年３月31日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波の影響による

杭等の揺れを抑

える補強工を行

う等のため   

３.９.３  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

17・外周  

護岸Ａ地  

盤改良工  

）請負契  

約   

東洋・あ  

おみ建設  

共同企業  

体  

２.12.25専決    

契約金額   

1,237,656,200円 

完成期限   

令和３年９月30日

２.11.26専決    

契約金額   

1,221,973,500円 

完成期限   

令和３年６月18日

２.９.16議決   

契約金額      

1,218,830,800円 

完成期限      

令和３年６月18日  

 

契約金額   

1,340,599,700円 

完成期限   

令和３年９月30日   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤の状況によ

り施工に時間を

要し、作業船の

稼働時間が増え

る等のため   

18



市報第 24 号 

 

 

 

３.９.13  

 

 

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

23・外周  

護岸Ａ基  

礎工）請  

負契約   

東亜・松  

浦建設共  

同企業体  

３.８.５専決 

契約金額   

2,177,391,700円 

完成期限   

令和４年３月31日   

３.６.４議決 

契約金額  

2,174,700,000円 

完成期限      

令和４年３月31日  

 

契約金額      

2,165,399,500円 

完成期限      

令和４年３月31日  

 

 

 

  

 

関連工事と作業

船を共用する等

のため 

 

 

 

 

 

 

 

３.９.30  

横浜マリ  

ンタワー  

改修工事  

（建築工  

事）請負  

契約  

株式会社  

渡辺組  

２.７.６専決    

契約金額   

1,107,150,000円 

完成期限   

令和４年３月31日

元.10.15専決   

契約金額      

1,102,200,000円  

完成期限      

令和４年３月31日

元.９.20議決   

契約金額   

1,100,000,000円 

完成期限   

令和４年３月31日  

 

契約金額   

1,141,250,000円 

完成期限   

令和４年３月31日   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設廃棄物の処

分量が増える等

のため    

 

同  

 

横浜みな  

とみらい  

ホール改  

修工事（  

建築工事  

）請負契  

約  

 

 

 

鹿島・Ｎ  

Ｂ・石井  

建設共同  

企業体   

２.10.２専決   

契約金額      

3,292,300,000円  

完成期限      

令和４年７月29日

２.９.16議決   

契約金額   

3,286,800,000円 

完成期限   

令和４年７月29日   

 

契約金額   

3,571,700,000円 

完成期限   

令和４年７月29日   

 

 

 

 

小ホールの照明

の更新が必要と

なる等のため  
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参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （ 

   当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の
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規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価

格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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