

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年11月04日

計画の名称	横浜経済の活性化と市民生活を豊かにする総合港湾づくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	横浜市												
計画の目標	港内既存ストックの改良により、クルーズ客船や自動車専用船の受入機能強化を図ります。 横浜港の臨海部等において魅力的な水辺空間を創造し、さらなる賑わいの創出を図ります。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,173	A	4,173	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	既存係留施設の改良により、クルーズ客船の受入機能が強化され寄港数が増加する。 横浜ベイブリッジ沖側におけるクルーズ客船の寄港数 年間寄港数(年次)	22回	52回	72回
2	既存係留施設及び水域施設の改良により、自動車専用船の受入機能が強化され、大型船着岸の割合が増加する。 大黒ふ頭に着岸する自動車専用船の1隻当たりの平均トン数 着岸船総トン数/着岸隻数	48996トン	54000トン	56000トン
3	水際線プロムナードの整備や水際線沿い港湾緑地の整備により、臨海部を訪れる来街者が増加する。 臨海部を訪れる来街者数 来街者数(人/年)	8000万人	8100万人	8200万人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良(大黒ふ頭T6岸壁)	防舷材設置7基	横浜港・大黒ふ頭地区						150	8.0	-	
	A02-002	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良(大黒ふ頭T7・8岸壁)	防舷材改良24基	横浜港・大黒ふ頭地区						327	4.4	-	
	A02-003	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	泊地浚渫(大黒ふ頭T5~8岸壁)	泊地浚渫24,000m3	横浜港・大黒ふ頭地区						240	4.4	-	
	A02-004	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備(水際線プロムナード)	緑地整備3.7ha	横浜港・内港地区						40	67	-	
	A02-005	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備(臨港パーク)	緑地整備1.4ha	横浜港・内港地区						2,000	4.3	-	
	A02-006	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備(赤レンガパーク)	休憩施設改修2棟、照明改修92基等	横浜港・内港地区						206	11	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-007	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備(日本丸メモリアルパーク)	緑地整備5.3ha	横浜港・内港地区						210	1.5	-		
	A02-008	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備(福浦水際線プロムナード)	緑地整備2.3ha	横浜港・金沢地区						450	1.4	-		
	A02-009	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	緑地整備(自動車・運河パーク)	緑地整備2.0ha	横浜港・内港地区						550	11.9	-		
												小計						4,173			
												合計							4,173		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	56	170	375	186	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	56	170	375	186	
前年度からの繰越額 (d)	0	7	103	375	
支払済額 (e)	49	74	103	375	
翌年度繰越額 (f)	7	103	375	186	
うち未契約繰越額(g)	7	75	375	166	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	12.5	42.37	78.45	29.59	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係者との協議に日時を要したため	関係者との協議に日時を要したため	関係者との協議に日時を要したため	関係者との協議に日時を要したため	

参考図面

計画の名称	横浜経済の活性化と市民生活を豊かにする総合港湾づくり		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	横浜市

