

出来高算定書

日付は担当監督員と協議して下さい

工事請負契約書のとおり

工事請負契約書のとおり

工事名 : ○○○○○○○○工事 (電気設備工事)

工期 : 令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日

請負金額 : ¥100,000,000 出来高 : 90.0 %

① 工事項目 1 1 1 1 1 1	② 総工事費に対する割合	③ 請負金額 1 1 1 1 1 1	工事出来高			備考
			④ 現在迄の出来高1	⑤ 総工事費に対する11 出来高11	⑥ 出来高金額	
各室総合整備工事	50%	¥50,000,000	90%	45.0%	¥45,000,000	
受変電設備工事	10%	¥10,000,000	95%	9.5%	¥9,500,000	
幹線動力設備工事	10%	¥10,000,000	95%	9.5%	¥9,500,000	
電灯コンセント設備工事	10%	¥10,000,000	90%	9.0%	¥9,000,000	
放送設備工事	5%	¥5,000,000	100%	5.0%	¥5,000,000	
電話時計設備工事	3%	¥3,000,000	100%	3.0%	¥3,000,000	
インターホン設備工事	2%	¥2,000,000	100%	2.0%	¥2,000,000	
テレビ共同受信設備工事	3%	¥3,000,000	100%	3.0%	¥3,000,000	
自動火災報知設備工事	2%	¥2,000,000	100%	2.0%	¥2,000,000	
屋外電気設備工事	5%	¥5,000,000	40%	2.0%	¥2,000,000	
<p>① 工事月報 (工事進捗状況 月間報告表) の『工事項目』を記載 ② 工事月報 (工事進捗状況 月間報告表) の『総工事費に対する割合』を記載 ③ 総工事費×② ④ 工事月報 (工事進捗状況 月間報告表) の『現在迄の出来高』を記載 ⑤ ②×④ ⑥ ③×④</p>						
合計	100%	¥100,000,000		90%	¥90,000,000	小数点第2位を切り捨てる

工事出来高	(a) 工事出来高金額	¥90,000,000	出来高 = $\frac{(a)}{(b)} \times 100 = 90.0\%$
	(b) 請負金額	¥100,000,000	