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※工程は現時点での予定です。
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横浜市市庁舎移転新築工事　全体工程表 平成30年12月現在

年
和暦：年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

西暦：年 2017 年

▼新築着工(8月) 供用開始▼

杭･構真柱

山留 １階鉄骨・先行床

地下躯体

１階～免震階鉄骨

検査
検

査

移転準備等

テナント

外構

地上鉄骨

アトリウム鉄骨 内装

外装･防水

地上躯体

準備工事

地上高層鉄骨

免震

地下仕上･蓄熱槽等

新築工事期間 30ヶ月

内装

間仕切り

中層内装

高層内装・設備

躯体･外装･屋根

地下部掘削（逆打工法による）

準備工事


